

ORD. N°: 122 /

ANT.: Carta del Sr. Pedro Ochoa V. de fecha 14.01.11.
Mi Ord. N° 1441 del 10.11.10.

MAT.: Autoriza ampliación de plazo para ejecución de proyecto
"Atraveso aéreo particular red eléctrica, en el Dm. 1.530 de la
Ruta 60-CH", Comuna de Llay-Llay, Provincia de San Felipe.

VALPARAÍSO, 27 ENE. 2011

DE: DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD - REGIÓN DE VALPARAÍSO.

A : SR. ALEXANDROS GEOGIOS SEMERTZAKIS PANDOLFI
REPRESENTANTE DE TRANSELEC S.A.
AV. APOQUINDO N° 3721 - PISO 6 - LAS CONDES - SANTIAGO


En atención a su carta indicada en Ant., a través de la cual solicita ampliación de plazo para ejecución de obras: "Atraveso aéreo particular red eléctrica, en el Dm. 1.530 de la Ruta 60-CH", Comuna de Llay-Llay, Provincia de San Felipe", informo a Usted lo siguiente:

Se otorga una ampliación de plazo de dos (02) meses a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Ord. D.R.V. 1441 del 10.11.10.

En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten.

Saluda atentamente a Usted,


JUAN BADILLA ROBLES
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE
M O P DIRECCION DE VIALIDAD
V REGION


RAP/GBP/mgm.

DISTRIBUCION:

- Destinatario.
- Sr. Jefe Provincial Vialidad San Felipe.
- Sub-Depto. Administración Faja D.V. Región Valpo.
- Archivo 4284905 - 4471692

Ord. N° 1441-10 Amp. Plazo Alexandros Georgios

Dirección de Vialidad

Proceso N° 44936151

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - Melgarejo 669, piso 12, Valparaíso | Chile
Teléfonos (56-32) 2542036 - 2542037 - www.vialidad.cl