

TRAMITADO
13 Abr 2012

OFICINA DE PARTES
DIRECCION DE VIALIDAD
REGION DE LA ARAUCANIA

REF.: Carta Empresa Frontel S.A., de fecha 30/03/2012, solicitando aumento de plazo.

OBRA: "Atravesio Aéreo Línea de Distribución Eléctrica Comuna de Carahue".

TEMUCO, 13 Abr 2012

VISTO:

El Art. N° 41 del D.F.L.M.O.P. N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 15.840 Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del D.F.L. N° 206 de 1960, la Res. N° 1600/08 de la Contraloría General de la República, la Res. D.V. N° 1374 de 22/03/2011.

1. Carta Solicitud de fecha 24/10/2011.
2. Ord. N° 3020 de fecha 10.11.2011.
3. Carta con Boletas de Garantía de fecha 02/12/2011.
4. Carta N°655473 solicitud aumento plazo de fecha 30/03/2012.

CONSIDERANDO: La Necesidad de la Empresa de programar los cortes de suministro eléctrico de forma coordinada para sus clientes y posibilitar la ejecución del Atravesio aéreo en la ruta.

RESUELVO

D.R.V. REGION DE LA ARAUCANIA. N° 0837

- 1.- **CONCEDESE** a FRONTEL, un aumento de plazo de **30 días** sobre el plazo oficial otorgado en la Res. DRV. Región de la Araucanía .N° 2479 de fecha 20/12/2011 a la obra "Atravesio Aéreo Línea de Distribución Eléctrica, ubicado en el km. 51.900 del camino Temuco – Saavedra (69B-030), Comuna de Carahue".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MIGUEL CANALES CARRASCO
INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
DIRECTOR DE VIALIDAD
REGION DE LA RAUCANIA

MARCO CASTILLO
Unidad de Ingeniería Industrial
Proyectos
Unidad de Vialidad
Región de la Araucanía
PMC / PAA / BB.

DISTRIBUCIÓN:

- Sres. Frontel S.A. (Sr. Cristian Avila H. - Fono : 68446512).
- Sra. Maryolen Salazar B. Inspector Fiscal Proyecto.
- Sr. Jefe Unidad Jurídica y Gestión Vialidad Regional
- Unidad de Ing. Vialidad Santiago.
- Archivo Sub-Depto. Adm. Faja Fiscal D.V. Regional.
- Oficina de Partes.

Proceso N° 56748451

