

**MAT.:** "Proyecto de Atravesos Subterráneos y Paralelismo en Ruta C-46, Sector Maitencillo ".  
..."

**COPIAPO, 29 MAY 2014**

**VISTOS :** El D.F.L. N° 850 de 12.09.97, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960; la Ley del Tránsito N° 18.290 y su Art. N° 177; la Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; la resolución N° 710 de fecha 02.09.13, y la Resolución N° 1713 de fecha 16.04.14 del Director de Vialidad, que delega funciones y atribuciones en el Director Regional de la III Región; y,

- CONSIDERANDO :**
- 1.- Carta de fecha 16.05.14 de presentada por el Sr. René Rojas Cisterna, donde solicita extensión de plazo para finalizar los trabajos del "**PROYECTO DE ATRAVIESO Y PARALELISMOS ENTRE LOS KM. 13,529 AL KM. 14,244 EN LA RUTA C-46, COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA**", QUE CORRESPONDE AL PROYECTO INSTALACION DE ALCANTARILLADO RURAL LOCALIDAD DE MAITENCILLO", cuyos motivos aluden a que los trabajos quedaron inconclusos por falta de financiamiento, cuyos suplementos de fondos fueron aprobados por el CORE el 26.02.14.
  - 2.- Mediante carta de fecha 28.02.13 hizo entrega de las Boletas de Garantías de fecha 12.05.14, N° 0218118 por la suma de 50 UF por un periodo de seis (6) meses; Boleta de Garantía N° 0218120 de fecha 12.05.14 por la suma de 24 UF.- por un periodo de seis (6) meses; Boleta de Garantía N° 0218122 por la suma de 24 UF.- Boleta de Garantía N° 0218123 por la suma de 24 UF todas por un periodo de seis (6) meses del Banco Santander, y que fue tomada con el objeto de caucionar la buena ejecución de las obras; correcta señalización, obedecer las órdenes del Inspector Fiscal y por daños a terceros.

**RESUELVO (EXENTA)**

DRV. III N°


**398** /



1.- **AUTORIZASE:** a la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA, aumento de plazo sus compromisos "**PROYECTO DE ATRAVIESO Y PARALELISMOS**

- 2.- **PROYECTO:** Déjese establecido a la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA**, que deberá ejecutar los trabajos de acuerdo a lo aprobado mediante Ord. N°1337 de fecha 23.07.13 del Director Regional.
- 3.- **REITERESE:** a la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA**, será responsable durante la ejecución operación y mantenimiento de las obras y por daños que pudieran ocasionar a la Infraestructura Vial o a terceros.
- 4.- **ESTABLESCASE**, que las instalaciones realizadas en la faja fiscal por la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA**, tienen el carácter de provisorias, y a sola petición de la Dirección de Vialidad el propietario de éstas deberá retirarlas sin costo para el fisco.
- 5.- **GARANTIAS**, en caso de no cumplir con lo dispuesto en los párrafos anteriores y con el nuevo plazo legal establecido, se harán efectivas las boletas de garantías, ejecutándose las acciones y/o trabajos en la forma debida con cargo a la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA**.
- 6.- **REITERESE:** a la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA**, que será el responsable directo durante la ejecución de los trabajos de todos los daños que pudieran ocasionar a la Infraestructura Vial o a terceros, por lo que deberá mantener una adecuada señalización en la obra para la seguridad de los usuarios y de la ruta.
- 7.- **DEJESE ESTABLECIDO:** a la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA**, que deberá entregar a esta Dirección Regional Autocontroles, Proyecto definitivo, fotografías y el respectivo respaldo digital.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**


  
RMF/ERP

**DISTRIBUCION.-**

- **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRINA**
- René Rojas Cisternas (Contratista)
- Inspector Fiscal Jorge Gutierrez Infanta.
- Subdepartamento Administración de Faja Vial.
- Oficina de Partes
- RESATRAV2014

PROCESO N°: 1809982



  
**RAUL CORNEJO FAÚNDEZ**  
Ingeniero Civil  
DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD  
Atacama