

- ORD. : N° 3258 /
- ANT. : Carta de fecha 30.10.2014 PHAM-CAR-GOB-015 OUT de Mathias Muysers Strabag, SpA.  
Ord. DRVM N°2513 de fecha 09.09.2014.
- MAT. : Proyecto de Regulación de Acceso Depósito 13 en km 9,240 en Ruta G-345, Comuna de San Jose de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana.  
**Rectificación Plazo de ejecución de la obra.**

Santiago, **17 NOV 2014**

DE: DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD REGION METROPOLITANA

A : SRES. MARIO THEURL – MATHIAS MUYSERS  
STRABAG SPA

En relación con lo expuesto en el Antecedente N° 1 y que guarda relación con la identificación del proyecto indicado en la materia; al respecto informo a Ud., que ésta Dirección Regional de Vialidad considera preciso rectificar el **Ord. DRVM N°2513 de fecha 09.09.2014**, documento que formalizo la Autorización de Ejecución de la obra.

Para lo cual la **Alto Maipo Spa** deberá considerar:

Que se reemplaza del **DRVM N°2513 de fecha 09.09.2014**, el Punto 13 de acuerdo al siguiente detalle:

**1.-Donde Dice:**

**PUNTO 13:** El plazo para la ejecución de las obras será de **44 días corridos**, contados desde la fecha de Entrega de Terreno por parte de la Inspección Fiscal. Concluido el plazo sin que se haya dado término a los trabajos, **ALTO MAIPO SPA** deberá solicitar una ampliación del mismo para terminarlos, gestión que debe contar con la aprobación previa de la Inspección Fiscal, y deberá renovar las correspondientes Boletas de Garantía **manteniendo su condición de a la vista**. En todo caso, para evitar que se produzcan incumplimiento de los plazos de vigencia de las garantías entregadas, la Inspección Fiscal deberá llevar un control riguroso de los Documentos de Garantía presentados a través del **ANT. N° 1. El plazo para ejecución de obras.**


**2.-Debe Decir:**

**PUNTO 13:** El plazo para la ejecución de las obras será de **144 días corridos**, contados desde la fecha de Entrega de Terreno por parte de la Inspección Fiscal. Concluido el plazo sin que se haya dado término a los trabajos, **ALTO MAIPO SPA** deberá solicitar una ampliación del mismo para terminarlos, gestión que debe contar con la aprobación previa de la Inspección Fiscal, y deberá renovar las correspondientes Boletas de Garantía **manteniendo su condición de a la vista**. En todo caso, para evitar que se produzcan incumplimiento de los plazos de vigencia de las garantías entregadas, la Inspección Fiscal deberá llevar un control riguroso de los Documentos de Garantía presentados a través del **ANT. N° 1. El plazo para ejecución de obras.**

Cabe señalar que con la sola excepción del punto N°13, que se remplazan a través del presente documento, los restantes puntos del DRVM N°2513 de fecha 09.09.2014, a la fecha continúan plenamente vigentes.

Saluda atentamente a Ud.,

  
**ENRIQUE JIMÉNEZ SEPÚLVEDA**  
Constructor Civil  
Director Regional de Vialidad  
Región Metropolitana

  
**CCL/MBM/MRN**  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinatarios, Los Militares 5001 Of. 903 Las Condes-Fono 226591212
  - Sr. Jefe Provincial Vialidad Cordillera D.R.V.M.
  - Sr. Jefe de Departamento de Proyectos D.R.V.M.
  - Sra. Jefa Subdepartamento Administración de la Faja D.R.V.M
  - Oficina de Partes D.R.V.M.
- N° Proceso Anterior N°8249983-8093303/

**N° DE PROCESO**  
DVRM 8285439