

**SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FAJA  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGIÓN**

**MAT.:** AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO: "PROYECTO DE PAVIMENTACION CON EL MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD AL CENTRO COMERCIAL STRIP CENTER MAITENCILLO, DESDE CALLE ISIDRO GAETE A RUTA F-30-E, DM 37.050", COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAÍSO.

**22 MAYO 2015**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960 Ley de caminos; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 1602 de fecha 25 de abril de 2007; N° 2309 y 2310, ambas de fecha 8 de junio de 2007.


**Res. D.V. Ex. N° 1054 del 22-02-2012**

**CONSIDERANDO:**

Carta N° S/N de fecha 27.04.2015 emitida por el Sr. Julian Zietzke Representante Legal Empresa Inmobiliaria Maitencillo Boulevard S.A en que solicita aumento de Plazo para Proyecto Pavimentación con el Mejoramiento de Accesibilidad al Centro Comercial Strip Center Maitencillo, desde Calle Isidro Gaete a Ruta F-30-E, Dm 37.050", Comuna de Puchuncavi, Provincia de Valparaíso

Res. Ex. D.R.V. N° 802 de fecha 07.05.2014, que autoriza el Uso de Faja Fiscal para Proyecto en mención.

Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.



**RESUELVO (EXENTO)**

N° 938 /

**1.-Autorízase** por un periodo de (12) doce meses, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Ord. D.R.V. N° 802 de fecha 13.10.2014.

En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten.

**JAT/JPAP/meji  
DISTRIBUCIÓN:**

Sr Julian Zietzke, Representante Legal Inm. Maitencillo  
Of.1608 Huechuraba Santiago  
Sr. Jefe Provincial Vialidad de Valparaíso.  
Sub-Departamento de Administración de Faja D.V. - V Región.  
Archivo 7749709-8752772-8791666

**ANÓTESE Y COMUNIQUESE**

**JUAN BADILLA ROBLES**  
CONSTRUCTOR CIVIL

DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE  
DIRECCIÓN DE VIALIDAD M.O.P.  
V REGION  
Av. del Valle 945

**PROCESO N° 8813150** /