

**OTORGA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA REALIZAR OBRAS DEL PROYECTO "PARALELISMO Y ATRAVIESOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA RUTA 15-CH HUARA-COLCHANE, REGIÓN DE TARAPACÁ", TRAMO III.**

Iquique, **17 AGO. 2017**

**VISTOS**

Decreto de Ley N° 850 de fecha 12.09.97, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964 y DFL N° 206, del año 1960; versión vigente del Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad; Instructivo de Atravesos y Paralelismo 2013; Resolución N° 4079 fechado el 01/09/2016 aprueba convenio con la Empresa Eléctrica Iquique S.A.; Resolución D.R.V. N° 0249 fechada el 15/02/2017 de la Directora Regional de Vialidad; Carta N° GZ N° 2110 fechada el 04/08/2017 de la Empresa Eléctrica Iquique y en uso de la s atribuciones que me confiere la Resolución D.R.V. N° 2589 del 01/06/2015.

**CONSIDERANDO**


Que, mediante Resolución D.R.V. N° 0249 fechada el 15/02/2017 de la Directora Regional de Vialidad autorizó la ejecución del Proyecto: "Paralelismo y atravesos de instalaciones eléctricas Ruta 15-CH, Huara - Colchane, Región de Tarapacá", Tramo III.

Que, mediante Cartas GZ N° 2110 fechada el 04/08/2017, la Empresa Eléctrica Iquique S.A. solicita ampliación del plazo para el proyecto "Paralelismo y atravesos de instalaciones eléctricas en Ruta 15-CH Huara - Colchane, Región de Tarapacá", Tramo III.

Que, la Dirección de Vialidad debe regular las condiciones de uso de la Faja Fiscal con instalaciones de servicios.

DRV N° **1104** / .

**RESUELVO**  
(Exento)



**I. OTÓRGUESE** ampliación del plazo a 180 días, contados desde el siguiente día de la emisión de esta resolución, a la Empresa Eléctrica de Iquique S.A., Rut 96.541.870-9, con domicilio en Zegers N° 469 de la Provincia de Iquique, Región de Tarapacá, para el uso de la Faja Fiscal en la ejecución de las obras del proyecto "Paralelismo y atravesos de instalaciones eléctricas en Ruta 15-CH Colchane, Región de Tarapacá", Tramo III.


**II.** Considerar la renovación de las boletas de garantía antes del término del plazo otorgado si la ejecución de las obras no hayan finalizado.

**III. REMÍTASE Y NOTIFÍQUESE:** ELIQSA; Depto. de Proyectos, Vialidad Región de Tarapacá; Subdepto. de Faja Fiscal, Vialidad Región de Tarapacá; Sr. Cristian Cuevas Olguín Vialidad Región de Tarapacá; Secretaría Dirección Regional, Vialidad Región de Tarapacá; Oficina de Partes Vialidad Región de Tarapacá.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
MLR/CTQ  
**Distribución:**

- N° de Proceso: **N° 11179127/**

  
CAROLINA ARANCIBIA GALLÉGUILLOS  
Ingeniero Constructor  
Directora Regional de Vialidad  
Región de Tarapacá