



SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FAJA  
**DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGIÓN**

**MAT.:** Autoriza Aumento de Plazo para Ejecución de Proyecto: "Diseño de Ingeniería Mejoramiento de Servicio de Agua Potable Rural El Cobre-Lo Calvo", Comuna de San Esteban, Provincia de Los Andes

19 DIC. 2017

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960 Ley de caminos; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 2435 de fecha 02 de junio de 2017; N° 914 de fecha 16 de febrero de 2012 y N° 1054 de fecha 22 de febrero de 2012.

**CONSIDERANDO:**

Ord. N° 1377 de fecha 12.10.2017, de Director de Obras Hidráulicas(s), Región de Valparaíso. Res. Ex. D.R.V. N° 784 de fecha 18.06.2010, en que autoriza Uso de Faja Fiscal para el proyecto en mención.  
Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.

**RESUELVO (EXENTO)**

N° 2702 /

TRAMITADO  
Fecha: 19 DIC. 2017  
OFICINA DE PARTES  
DIRECCIÓN VIALIDAD M.O.P.  
V REGIÓN

**1.-Autorízase** por un periodo de (12) doce meses, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Res Ex. D.R.V. N° 784 de fecha 18.06.2010.

Previo al inicio de las obras y en cumplimiento al Art. 36 del D.F.L N° 850/97, la **DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO, deberá hacer entrega de dos Boletas de Garantía "a la vista" a nombre del Director Regional de Vialidad V-Región**, una que resguarde los posibles daños a las infraestructura vial, y la obra, que garantice la correcta señalización de las faenas en el camino, **en las cuales se individualice claramente la obra y el documento que autoriza**, por las cantidades y plazos siguientes:

- **Por correcta ejecución de las obras:**  
580 U.F., plazo de 16 meses
- **Por correcta señalización de las obras:**  
158 U.F., plazo de 13 meses

En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten.

**ANÓTESE Y COMUNIQUESE**

**RAP/FAP/meji**  
**DISTRIBUCIÓN:**

Sr. Director de Obras Hidráulicas Región de Valparaíso.  
Sr. Jefe Provincial Vialidad de Los Andes.  
Sub-Departamento de Administración de Faja D.V. - V Región  
Archivo 3183843-3439626-3832414-9333628-11342990

**PROCESO N°** 11563331 /

**JORGE AGUIRRE TAPIA**  
**INGENIERO CIVIL**  
**DIRECTOR REGIONAL**  
**MOP DIRECCIÓN DE VIALIDAD**  
**V REGIÓN**