

SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FAJA VIAL  
**DIRECCION DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGION**

MAT.: Autoriza Ampliación de Plazo para Ejecución de Proyecto "Atravesio y Paralelismo de Red Aérea de Media Tensión en Dm. 141 de Calle Local y en Dm. 1.276 de la Ruta 60-CH, del Dm.114 al Dm. 229 del Enlace a Calle Local, desde Dm. 27 hasta Dm. 201 del Enlace a la Ruta 60-CH y entre Dm. 72 y Dm. 141 de Calle Local, Sector Las vegas", Comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe.

**VALPARAISO,**

**15 MAR. 2018**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960 Ley de caminos; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 2435 de fecha 02 de junio de 2017; N° 914 de fecha 16 de febrero de 2012 y N° 1054 de fecha 22 de febrero de 2012.

**CONSIDERANDO:**

**Res. D.V. Ex. N° 1054 del 22-02-2012**


Ord. SGPO - 2011/367 de fecha 01.12.2011 de la Subgerencia de Proyecto y Obras de CHILQUINTA Energía, en que solicita autorización de ampliación de plazo para ejecución de proyecto: "Atravesio y Paralelismo de Red Aérea de Media Tensión en Dm. 141 de Calle Local y en Dm. 1.276 de la Ruta 60-CH, del Dm.114 al Dm. 229 del Enlace a Calle Local, desde Dm. 27 hasta Dm. 201 del Enlace a la Ruta 60-CH y entre Dm. 72 y Dm. 141 de Calle Local, Sector Las vegas", Comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe.

Resuelvo (Exento) D.R.V. N° 2280 de fecha 03.11.2017, en que autoriza proyecto: "Atravesio y Paralelismo de Red Aérea de Media Tensión en Dm. 141 de Calle Local y en Dm. 1.276 de la Ruta 60-CH, del Dm.114 al Dm. 229 del Enlace a Calle Local, desde Dm. 27 hasta Dm. 201 del Enlace a la Ruta 60-CH y entre Dm. 72 y Dm. 141 de Calle Local, Sector Las vegas", Comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe.

Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.

**RESUELVO (EXENTO)**

D.R.V. N° 508 /




**1.-Autorizase** por un periodo de **cuatro (04) meses**, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Resuelvo (Exento) D.R.V. N° 2280 de fecha 03.11.2017.


En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

**La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten y las boletas de garantía se ajustan a los nuevos plazos.**

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



**JUAN BADILLA ROBLES**  
CONSTRUCTOR CIVIL  
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE  
M.O.P. DIRECCION DE VIALIDAD  
V REGION



**RAP / MEB / GGP / ggp**

**DISTRIBUCION:**

Sr. Luis Toledo C. Jefe Ingeniería de Distribución - Chilquinta Energía  
Av. Argentina N° 1, Piso 9 - Valparaíso  
Sra. Jefa Provincial Vialidad de San Felipe  
Sub-Departamento de Administración de Faja Vial D.V. Región Valparaíso.  
Archivo: 11404946-11741357

D:\FAJA\ATRAVIESOS-PARALELISMOS\AMPLIACION DE PLAZO\Ruta 60-CH\Ampl.Plazo.Resuelvo.2280-2017.docx

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - Melgarejo 669, piso 12, Valparaíso | Chile  
Teléfonos (56-32) 2542080 - 2542089 - 2542113 Fax 2255366

N° PROCESO 11804177