



SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FAJA VIAL
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGION

MAT.: Autoriza Ampliación de Plazo para Ejecución de Proyecto "Paralelismo **Dm. 6.937 al Dm. 7.022** de **Ruta E-845** y Atravesio en **Dm. 6.318** de **Ruta E-57**, para Sistema Productivo de Agua Potable denominado SPAP KORNER", Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes.

VALPARAISO,

22 MAR. 2018

VISTOS:

Lo dispuesto en el D.F.L N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960 Ley de caminos; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 2435 de fecha 02 de junio de 2017; N° 914 de fecha 16 de febrero de 2012 y N° 1054 de fecha 22 de febrero de 2012.

CONSIDERANDO:

Res. D.V. Ex. N° 1054 del 22-02-2012

Carta N° 050 de fecha 26.02.2018 del Subgerente Recursos Hídricos de ESVAL S.A., en que solicita autorización de ampliación de plazo para ejecución de proyecto: "Paralelismo **Dm. 6.937 al Dm. 7.022** de **Ruta E-845** y Atravesio en **Dm. 6.318** de **Ruta E-57**, para Sistema Productivo de Agua Potable denominado SPAP KORNER", Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes.


Resuelvo (Exento) D.R.V. N° 470 de fecha 14.03.2017, en que autoriza proyecto: "Paralelismo **Dm. 6.937 al Dm. 7.022** de **Ruta E-845** y Atravesio en **Dm. 6.318** de **Ruta E-57**, para Sistema Productivo de Agua Potable denominado SPAP KORNER", Comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes.

Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.

RESUELVO (EXENTO)

D.R.V. N°

555




1.-Autorizase por un periodo de **un (01) mes**, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Resuelvo (Exento) D.R.V. N° 470 de fecha 14.03.2017.


En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten y las boletas de garantía se ajustan a los nuevos plazos.

ANOTESE Y COMUNIQUESE



JUAN BADILLA ROBLES
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE
M O P DIRECCION DE VIALIDAD
V REGION



RAR / MFG / GGP / ggp

DISTRIBUCION:

Sr. Marcelo Aceituno Arroyo, Subgerente Recursos Hídricos ESVAL S.A.
Cochrane N° 751 - Valparaíso

Sr. Jefe Provincial Vialidad de Los Andes.

Sub-Departamento de Administración de Faja Vial D.V. Región Valparaíso.

Archivo: 10731039-11756882

D:\FAJA\ATRAVIESOS-PARALELISMOS\AMPLIACION DE PLAZO\E-845.y.E-57\Ampl.Plazo.Resuelvo.470-2017.docx

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - Melgarejo 669, piso 12, Valparaíso I Chile
Teléfonos (56-32) 2542080 - 2542089 - 2542113 Fax 2255366

N° PROCESO 11823444