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Observación 

8.4.1.2. 

Descripción de la observación 

Para el proyecto "Conservación 
de la Red Vial Básica, 
Conservación de Caminos 
Básicos Cruce ruta 8-710, Mina 
Julia, ru ta B-800, Km. 0,000 -
15,000, Provincia de Antofagasta , 
Región de Antofagasta, Nuevo 
2012", el Inspector Fiscal infonnó 
al Director Regional de Vialidad 
de Antofagasta , mediante oficio 
N° 50, de 20 de febrero de 2013, 
que las obras se encontraban 
100% ejecutadas, situación que 
se contrapone a lo verificado en 
terreno por esta Entidad de 
Control , la que advirtió que las 
faenas de conformación de 
terraplenes fueron ejecutadas 
sólo en el tramo contemplado 
para la colocación de la carpeta 
granular de rodadura con 
bischofita -entre los kilómetros 
0,0 y 8,9- Y no según los 
antecedentes de la licitación en 
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eventuales responsabilidades derivadas de 
la autorización de pagos señalados en el 
presente numeral. esa Dirección Reg ional 
lo instruyó mediante resolución OVR N" 
661 , de 7 de octubre de 2013. Actualmente, 
dicho sumario se encuentra en poder y 
revisión del Fiscal MOP de Antofagasta . 

En su respuesta contenida en 
el oficio W 1.345, de 2013, esa 
Dirección Regional manifestó Analizados los antecedentes 

que se emitió por parte el Jefe proporcionados, se constató que la entidad 

del Departamento de regional sólo informó sobre el cumplimiento 

Proyectos, el oficio W 110, de de la calidad y cantidad de obras 

2013, que constata que fue contratadas, no obstante, no atendió las 

ejecutado e' 100% de 'as instrucciones de esta Contralorla Reg io fli:ll 

cantidades de obras a fin de realizar acciones para dar 
contratadas, de acuerdo al cumplimiento a las disposiciones 

cuadro de cubicaciones finales establecidas en el pliego de condiciones 

de la partida terraplenes. del contrato, en las cuales contempla , tanto 

Agregó además que el control en el numeral 3 del capítulo I y el cuadro W 

de calidad de la partida fue 2 del acápite de los antecedentes de la 

verificado por el jefe de 'a licitación, que las obras de terraplén se 

Unidad de Laboratorio ejecutarán desde el km. 0,0 al km. 15,0. 

Regional de Vialidad , en el Por su parte, cabe agregar que no se 
oficio W 162, de 2013, el cual advirtió que la modificación al proyecto 
contiene adjunto el informe de fuera regularizada mediante una orden 
Gestión de Control de Cal idad escrita del inspector fiscal en el libro de 
de la obra, documento obras, y sancionada administrativamente 
incorporado junto con el oficio por el Director de esa repartición pública. 
W 80, del mismo ario, emitido 
por e' Inspector Fiscal del 
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La jefatura superior 

de esa Dirección 
Regional debercll , 
en lo sucesivo, 

velar por e' 
cumplimiento de 
las condiciones 
estipu ladas en los 

Considerando e' antecedentes de 
resultado de 'as 'as licitaciones, y , 

validaciones que las 
practicadas, se modificaciones que 

mantiene 'a se efectúen en los 
observación en todos proyectos, sean 

sus términos. aprobadas 
mediante e l 
respectivo acto 

administrativo, 
aspectos que serán 
ve rificados por esta 
Contraloría 
Reg ional en futuras 
visitas inspec tivas . 
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los cuales se estableció que esa 
partida se ejecutaría desde el km. 
O al 15. 

lo antenar, denotó debilidades en 
el cumplimiento del deber 
encargado, de velar directamente 
por la correcta ejecución de la 
obra, 'i en general , por el 
cumplimiento del contrato, tal 
como lo dispone el articulo 110 
del ya ci tado Reglamento para 
Contratos de Obras Públ icas. 
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con trato. En este orden de 
consideraciones, sei'lal6 que 
los cuadros de cubicaciones 
presentados en las bases de 
licitación s610 ser"lalan la 
ejecución del mencionado ítem 
entre el km O al km 15, no 
indicando cubicaciones por 
sectores (de acuerdo a pág inas 
102 Y 105 de las bases 
administrativas). Añadió 
que, al considerar que la obra 
fue recepcionada 
provisionalmente por la 
comisión de recepción de 
obras con fecha 2 de abril de 
2013, confirmando la fecha de 
término señalada por la 
Inspección fiscal , no es 
procedente 
reglamentariamente la 
inclusión de obras adicionales 
al contrato, como ajuste final 
de cubicaciones, de manera 
extemporánea al término de las 
obras. 

Análisis de la respuesta '1 verificaciones 
realizadas 

Washington 2675. Piso 2. Anlofagasta - Fono 2652100 - e-mail antofagasta@contralonael 

13 

Conclusión Acción derivada 



\ 

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORiA REGIONAL ANTOFAGASTA 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 

CONC LUSIONES 

En mérito de lo expuesto, cabe concluir que 
la Dirección Regional de Vialidad de Antofagasta, realizó acciones que permitieron 
subsanar las observaciones contenidas en el cuadro NQ 1, del presente informe. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
situaciones informadas en el cuadro N° 2, con las acciones derivadas que se indican. 
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Saluda atentamente a Ud ., 

o órdova Segu·ra 
de Control Externo 
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