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APRUEBA CONVENIO AD-KREFERENDUM POR
TRATO DIRECTO DE LAS OBRAS DE
EMERGENCIA “REPARAGCION RUTA P-22,
SECTOR BIFURCACION CURAQUILLA-TUBUL
TRAMO 1: BIF. CURAQUILLA-INT. LAS PENAS
DM. 0.000-DM. 5.110 y TRAMO 2: ACCESO
PUENTE RAQUI 1-FIN ACCESO SUR PUENTE
TUBUL DM. 0.000-DM. 4.240, PROVINCIA DE
ARAUCO, REGION DEL BIO BIO™.

NUMERO SAFI: 166493,

sanfiage, 19 JUl 201

e — VISTOS: E Oficio Nﬁ; 72 &e rechl 8 JUL 201iei s,

Director de Vidlidad, el D.F.L. N° 850 de 1997, que
fiio el texto retfundido de la ley Orgdnica del MOP; E
Reglamento para Contratos de Obras Pdblicas
aprobado por Decreto N° 75 de 2004; el Decreto
Supremo  M.O.P. N° 1093 de 2003 vy sus
modificaciones posteriores; el Decreto Supremo (1}
N° 150 de 27.02.2010, que sefadla como zona
afectada por Catdstrofe derivada del ssmo con
caracteristicas de teremoto de gran magnitud a las
Regiones de Valparaiso, libertador Bernardo
O'Higgins, El Maule, del Biobio, Araucania y Region
Metropolitana; B D.S. N° 155 de 02.03.2010, del
mismo Ministerio, gque excepciona al Ministeno de
Obras Publicas del trdmite de propuesta o subasta
publica o privada, para la confrataciéon de estudios
y obras que indica; El D.S, MOP N2_151 de techa
03.03.2010; El D.5. N°* 218 de fecha 20.04.2010, que
modifica el D.S. MOP N° 1093 de techa 30.09.2003;
las Resoluciones de la Contraloria General de |a
Republica N° 1400 de 30.10.2008 y N° 0817 de
08.03.2010, sobre toma de razén; el Convenio Ad -

Reteréndum de fecha 22.04.2010.

ONSIDERANDO:

QUE, como es de conocimiento publico la Ruta P-22
sector Bifurcacion Curaquilla-Tubul, tramo | Bif,
Curaquilla-int. Las Pefias Dm. 0.000-Dm. 5.110 vy
framo 2: Acceso Puente Ragui 1-Fin Acceso Sur
Puente Tubul Dm. 0.000-Dm. 4.240, resultaron con
graves dafios en su estructura, como resultado del
ferremoto ocuriido el 27 de tebrero pasado de
2010.

QUE, se requiere con urgencia efectuar las
reparaciones que permitan restablecer el nivel de
servicio, yva que ello pone en peligro -a la
colectividad usuaria de la via.

QUE, et DS. N°® 155 de 2010, excepciona al
Ministero de Obras Publicas del trdmite de
propuesta o subasta publica o privada, para la
contratacion de estudios v obras que iengan por
finalidad paliar dafios a ta infraestructura poblica v
restablecer ia conectividad vial que fue afectada.

QUE, el sector involucrado en el contrato, estd inserto
en los contratos de la regidn del Bicbio,
correspondientes a la  conservacion de caminos, &l
cual, con el terremoto del 27.02.2010, resulto con
severos dafios, por este molivo se necesita mediante
este contrato, reincorporar esta via regional, a su
vidlidad habitual, por lo tanfo, es necesano reducir
los tiempos de enfrega de las obras y término de
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confrato, lo que fundamenta redlizar una recepcion
unica.

QUE, el convenio que sanciona esfa Resolucion,
cumple con los requisitos establecidos en 1a
Resolucion N°817 de 8 de Marzo de 2010, de la
Contraloria General de la RepuUblica, que autoriza
para dar cumplimiento antes de su toma de razén,
a los Decretos y Resoluciones que dispongan
medidas que tiendan a evitar o reparar los danos a
la colectividad o al Estado, orighados en el
terremoto  del 27 de Febrero recién pasado.

RESUELVO: TRAMITADA

2010
DGOP N° ﬁm/ 09 NOV

DIRES AL DE GBRAS PUBLICAS

1. APRUEBASE: Antecedentes de la Llicitacion: i Generdlidades, ll. Descnpcion de las
obras, 1ll. Plano de Ubicacion, IV. Especificaciones Generales, V. Especificaciones
Técnicas, VI. Resumen de Cubicaciones, VII. Cubicaciones Estimativas por Tramao, VIII.
Empréstito, IX. Listado de Planos(14 l&minas de Planta y perfil Logitudingl); Declaracion,
Presupuesto convenido, Programa de Trabajo, Andlisis de Precios Unitarios, Detalie de
Gastos Generales y Utilidades, y el Convenio Ad-Referéndum de fecha 22 de abrl de
2010, suscrito entre el Jefe del Departfomento de Construccion de la Subdireccion de
Obras, Sr. Franaisco Gazitda Riveros, en representacion de ia Direccién de Vidlidad, en
adelante la “Direccion” % el Sr. Juan Pablo Aylwin Jolfre,
en representacion de la CONSTRUCTORA ARAUCO S.A., Rut 89.918.800-4, en adelante
el *Confratista”, para la elecucion del contrato denominado OBRAS DE EMERGENCIA
“REPARACION RUTA P-22, SECTOR BIFURCACION CURAQUILLA-TUBUL TRAMOG 1: BIF.
CURAQUILLA-INT. LAS PENAS DM. 0.000-DM. 5.110 y TRAMO 2: ACCESO PUENTE RAQUI I-
FIN ACCESO SUR PUENTE TUBUL DM. 0.000-DM. 4.240, PROVINCIA DE ARAUCO, REGION
DEL BIO BIO", por un valor ascendente a $ Dos Mil Cuatrocientos Cchenta y Siete
Millones, Cuatrocientos Veinte y Cinco Mil Seiscientos Treinta y Nueve Pesos, LV.A.
incluido), cuyo texto se inserta integramente a continuacion:

CONVENIO AD-REFERENDUM PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

En Santiago, a 22 de Abril de 2010, entre el Jete del Departamento de Conshruccion de la
subdireccion de Obras, Sr. Francisco Gazitva Riveros, en representacion de ia Direccion
de Vidlidad, en adelante la “Direccion” y el dr. Juan Pablo Aylwin Jolfre, en representacion
de la empresa ARAUCO S.A., RUT. 89 .918.800-4, en‘adelante el "Conftratista”, se suscribe el
presente Convenio Ad-Referéndum para la ejecucion de la obra REPARACION RUTA
P22, SECTOR BIFURCACION CURAQUILLA-TUBUL: TRAMO 1. BIF. CURAQUILLA-INT. LAS
PENAS DM. 0.000-DM. 5110 y TRAMO 2 ACCESO PUENTE RAQUI 1-FIN ACCESO SUR
PUENTE TUBUL DM. 0.000-DM. 4.240, PROVINCIA DE ARAUCO, REGION DEL BIOBIO."

1-  ASPECTOS GENERALES

Este Convenio Ad-Referéndum es complementado con un Anexo en donde se definen
todos aquellos aspectos administrativos especificos del conirato, lo que €s debidamente
indicado en los arficulos perfinentes. Este documento llevard el nombre de “Anexo
Complementario”.
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1.1 Campeo de aplicacién

El presente Convenio regulard y formard parte de los contratos de gjecucion de obras
gue celebren las Direcciones dependientes de la Direccidn General de Obras Pablicas
del Ministerio de Obras Publicas, regidos por el Decreto MOP N° 75 de 2004 (Reglamento
Para Contratos de Obras Publicas), y se celebra de conformidad con las facultades
extraordinanas que otorga ef D.S. N° 150 del 27 de Febrero de 2010, del Ministeno del
Intenor, que declara zona de catdstrote las regiones Metropolitana, de Valparaiso, del
Libertador Bernardo O'Higgins, del Maule, del Bio Bio y de La Araucania, y el DS, N° 155
de 2010, del mismo Ministerio, que excepciona al Ministerio de Obras Publicas del
frémite de subasta publica o privada, para la contratacion de estudios y obras que
indica. ' '

1.2 Identificacién y ubicacién de las obras

La obra cuya eiecucion contrata la Direccién, a través del presente Convenio, serd
individualizada en un Anexo Complementario del mismo.

2- CONDICIONES DEL CONTRATO
2.1 Tipo de Contrato

La modalidad del contrato a que se refiere el presente Convenio serd establecido en el
Anexo Complementario.

2.2 Documentos que integran el Contrato

El contrato se cefiird a la Legislacién Chilena, y al Reglamento para Confratos de Obras
Publicas vigente, en adelante Reglamento.

Ademdas del Reglamento, el contrato estard constituido por los documentos que se
detallan a confinuacion, enumerados en el orden de prelaciéon para su aplicacion, de
modo que en caso de eventuales contradicciones enire ellos, sin perjvicio de su
interpretacion armoénica, regird lo establecido en él o los que le antecedan de la
siguiente lista:

a} El presente Convenio, incluyendo sus Anexos.

b} Decreto o Resolucion que aprueba el Convenio.

d) Planos de Detalle del Proyecto, silos hubiere

e} Planos Generales del Proyecto, si los hubiere.

f} Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto, si las hubiera.

g) Especificaciones Técnicas Generales,

h} Presupuesto convenido y sus respectivos Andlisis de Precios Unitarios y Desglose de
Gastos Generales y Utilidades.

i} ANEXO 14 de la Norma OACI - AERODROMOS, vigente, segin se indique en el
Anexo Complementario

k) Manuales de Carreteras de la Direccidn de Vialidad, vigente, segin se indique en
el Anexo Complementario

I} Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Territorial y de Participacion
Ciudadana, segin se indique en el Anexo Compiementario.

m)Bases de Gestion - Ambiental, Territorial y de Participacién Ciudadana para
Contratos de Obras PUblicas.

n) Bases de Prevencion de Riesgos Laborales para Confratos de Ejecucién y de
Concesiones de Obras Publicas.

o} Bases para ia Gestion de Calidad en Obras de Construccion, segin se indique en
el Anexe Complementario.
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2.3 Plazo para la Ejecucion de la Obra

Bl plazo total para la ejecucion de la obra, asi como los Hitos, si corresponden, seran
consignados en el Anexo Complementario. Este plazo se computard a contar de la
techa del presente Convenio Ad-Referéndum.

2.4 Subcontratos

La empresa contratista podrd utilizar los servicios de subcontratistas, hasta por el
porcentaie maximo permitido en el Reglamento: vigente. De cualquier manera, la
empresa condrafista se mantendrd como responsable de todas las obligaciones
contraidas en virtud del contrato.

La empresa contratista deberd solicitar por escrito la correspondiente  autorizacion.
adjuntando los siguientes antecedenies.

a) Tipo de servicio, especialidad y monto de obra o subcontratar {segun presupuesto
del contrato aceptado).

b} Identificacion del subcontratista.

c) Copia del Certificado de inscripcion del Registro si procediere.

La Direccion podrd solicitar ofros antecedentes aclaratonos, reservandose en todo caso
el derecho de rechazar fundadamente la subcontratacion o al Subconiratista,

2.5 Financiamiento
E] financiamiento sera establecido en el Anexo Complementario.

la Direccién adoptard las medidas pard ajustar la distibucién de los recursos
presupuestanos considerados para el contrato, duranie el o los elercicios gue
comprenda su ejgcucion, de acuerdo a los requenmientos dervados de esta ejecucion,
contorme a la normativa y demds antecedentes que 1o ngen.

2.6 Precios
Los precios para el pago serdn los consignados en el Presupuesto convendo.
2.7 Gastos incluidos en los Precios

Se consideraran incluidos en los preclos todos los costos y gastos que demanden la
ejecucion de las obras y el fiel cumplimiento de las obligaciones contraciuales. Por lo
tanto, los precios de los distintos ftem, seran plena, total y completa retribucion, se
mencione O no expresamente en cada caso parficular, por todas las operaciones
necesarios para elecutar y/o para suministrar la parfida correspondiente.

Se deja especial constancia que se consideraran incluidos en los precios los gastos
generales y ufiidades. Bl VA, se debe informar por separado.

Asimismo, se considerardn incluidos en los precios, todos los gastos inherentes al
cumplimiento de las medidas de proteccion al medio ambiente y a la prevencion de
riesgos, que estén establecidos en la legislacion, reglamentacion y normalivas vigentes;
especial atencion deberd darse a las medidas a fomar en los sitios protegidos por la
legisiacion ambiental vigente o cualguier Grea baio proteccién oficial; se exceptian
solamente los item que estéen explicitamente sefidlados en el Convenio.

2.8 Valores Pro forma y su Pago

De considerarse valores Pro forma, astos serdn los detallados en el Presupuesio
Convenido.
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Para la Ejecucion de los Valores Pro forma: Las partidas de los Valores Pro torma
deberan ser elecutadas por un tercero, para lo cuat ta empresa contratista propondrd
al Inspector Fiscal, las empresas a fas que se le solicitardn cofizaciones, si corresponde,
por los frabaios a realizar, para su aprobacion. Hecho lo anterior, el Inspector Fiscal dara
su visto bueno para proceder a la ejecucién de los trabagjos.

Para efectos del pago: la Direccién reembolsard infegramente los valores pagados por
la empresa contratista, con el recargo, si comesponde, segun se indique en el Anexo
Complementario, sobre el valor neto que acredite haber pagado.

Para cobrar los Valores Pro forma, conjuntamente con un Estado de Pago, la empresa
coniratfista presentard al Inspector Fiscal la factura o boletas de honorarios u ofros o
nombre de la Direccion contratante, que respalden los pagos etectuados por él a los
terceros que hayan realizado los surministros, frabajos o servicios correspondientes, de 1o
confrario, no se reembolsard su pago.

Los Valores Pro torma no estaran sujetos a regjusie.

Respecto del recargo, si corresponde, deberd facturarse por el Conirafista.

2.9 Suministro Fiscal

Segun lo estipulado en los articulos 141 y 145 del Reglamenio, la Direccidn
proporcionard materiales y equipos pertenecientes al Fisco, en la forma v oporfunidad
detallada en el Anexo Complementario.

210  Inspector Fiscal

B Inspector Fiscal de la obra serd el Ingeniero Civil $r. Marcos Pardo Rojas, Rut Ne°
8.611.355-4, dependiente de la Direccidn Regionai de Vidlidad Region del Bio Bio, el que
deberd ser ratificado en la Resolucion que apruebe el presente Convenio.

3- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.1 Aprobacién del Convenio

El presente Convenio serd aprobado por la autoridad competente, de acuerdo af
Reglamento de Montos.

3.2 Suscripcion y Profocolizacion del Contrato

De acuerdo con Articulos 90 al 25 del Reglamento.

3.3 Garantias del Contrato

3.3.1 Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato,

La boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato se entregard dentro del plazo
de 20 dias contados desde la suscripcién del presente convenio, en conformidad con
ios Arficulos 96 al 99 del Reglamento, en io que corresponda.

El monto de esta garantia serd expresado en Unidades de Fomento (UF}, para cuya
deferminacion regird el valor que ésta tenga el Ultimo dia del mes anterior al de la fecha
de suscripcion del presente Convenio, En el Anexo Complementario se establecerd el
plazo de vigencia,

Si por cualquier motivo considerado en el Reglamento o en este Convenio, Ia Direccion

hace uso de las garantias o de una parfe de ellas, sera obligacién de la empresa
contratista reponer éstas en su totalidad o en la parte de ellas que se hubiese utilizado,
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hasta completar el monto y el plazo de la garantia requenda. El no cumplimiento de o
anteror dentro de 30 dias de acaecido €l hecho que origind el cobro de la garantia, se
considerard para todos los fines pertinentes, como el incumplimiento en la suscnpcion o
renovacion de una garantia.

Esta garantio se devolverd en conformidad a lo establecido en el articulo 177 del
Reglamento.

3.3.2. Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
En caso de exigirse en e Anexo Complementario, se procederd de la sigulente formar

A fin de cubrir todos los nesgos sefalados en el Arf. 134 del Reglamento, la empresa
conlrafista deberd fomar una poliza de seguro de responsabilidad civil a favor del Fisco
- Ministerio de Obras PUblicas — Direccion correspondiente, en los férminos seficlados en
dicho articulo.

La poliza en reterencia deberd ser entregada a la Direccién correspondiente dentro del
plazo de 20 dias contados desde la suscripcion del presente convenio y en forma previa
a cursar el piimer Estado de Pago, la cual debera ser aprobada por Fiscalia de MOP

El monto minimo de la pdliza serd equivalente al 5% del valor del contrato expresado en
Unidades de Fomento. La empresd contratista sera responsable del deducible
contemplado en el documento garantizador.

En caso de aumento de plazo del conirato, la empresa contratista deberd enfregar un
endoso que confemple el nuevo plazo de vigencia de esta poliza.

La pdliza de responsabilidad civil deberda contener en forma explicita una cldusula de
rehabilitacion y renovacion avtomatica hasta la recepcion definitiva de las obras. Ella
no debe estar condicionada unilateralmente por el asegurador.

La poliza de responsabilidad  civil deberd aqjustarse a la aprobada  por lo
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Codigo POL | 91 086, texto del cual
deberd eliminarse del articulo 2 reterente a los Riesgos Excluidos, los numerales 2.3, 2.5,
210, 2.10.1, 2.10.2, 2.15 y 2.17, deberd contemplar ademds la clausula adicional de
cobertura para frabajos de empresas de la construccion, Codigo CAD 191092, o la que
s& encuentre vigente.

Esta poliza, cuya prima deberd ser pagada al contado, contendrd en forma especifica,
dentro de la glosa correspondiente, la materna asegurada, la identificacion de la obra 'y
los dafios e indemnizaciones refendos, sin exclusiones en cuanto al ongen de €505
dafos.

La empresa contratista debera adoptar todas las medidas de precaucion parc
preservar de cualguier dafo a la propledad gena, incluyendo edificaciones, Cercos,
caminos, senderos, arboles, que se encueniren ‘ubicados en o cerca del sitio de las
obras y no se demolerd o refirar@ ninguna propiedad, sin a aprobacion previa del
Inspector Fiscal, lo cual no eximird al Contratista de su responsabilidad por eventuales
dafros a terceros. En los lugares donde cualquier edificacion o propiedad se
encuentren proximos a tas obras (incluyendo cualguier zanid, excavacion, demolicidén o
faenas de bombeo), se apoyard, entibard o protegerd de modo que dicha edificacion
o propiedad se conserve estable y la empresa coniratista asumird la responsabiidad de
subsanar cudlguier dafio que en la opinion del Inspector Fiscal sea atribuible a la
reglizacion de las obras, 0 G consecuencias de ella. La responsabilidad, segun esta
clausula, Incluird la reparacion de cualquier dafo gue en la opinion del Inspector Fiscal,
haya sido causado por asentamiento o vibracion.
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El incumplimiento de esta obligacién facultara al Inspector Fiscal para no cursar estados
de pago ni anticipos, sin petivicio de las demds sanciones gue conforme al Reglamento,
puedan aplicarse por esta mfraccion.

la pdliza no puede estar condicionada a resoluciones judiciales ni fransacciones
aceptadas por los aseguradores, sino limitarse a sefalar el riesgo gue se asegura.

3.3.3 Condiciones Especiales de la Péliza de Seguro sefialada en el ndmero
precedente

a) La pdliza deberd contener el nombre de la obra.

b) El plazo de vigencia de la pdliza debe comenzar el dia siguiente o la fecha del
Convenio.

c} La fecha de conversidn de la UF, serd el Ultimo dia del mes anterior a la techa en que
se firma ef Convenio.,

d) Las primas de las pdlizas deben ser pagadas al contado. Para ello, debe tener
estampado el texto de la pdliza, un timbre que de cuenta de dicho pago y constar
ror escrito tal circunstancia.

e) No se podrd poner término anticipado o modificar las pdlizas sin autorizacién escrita
del MOP.

f) En el evento que las pdlizas de seguros contemplen deducibles, limites o sublimites de
indemnizacién, de conformidad a este Convenio, dichos deducibles, limites o
sublimites de indemnizacion, serdn de cargo Unico y exclusivo de la empresa
contratista.

g) En la pdliza debe constar que se contrata a tavor de la Direccion coniratante del
Ministerio de Obras Piblicas.

4- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA
4.1 Direccion de las Obras

Para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones que le imponen los términos
del conftrato, denfro del plazo de 10 dias, contados desde la techa de suscripcion del
presente Convenio, ia empresa contratista debera presentar a la Inspeccion Fiscal la
estructura grganizacional {organigrama) establecida para la ejecucién de las obras,
indicando su relacion con su organizacion. Esta estructura organizacional deberd
detallarse hasta el nivel de jetes de obra, con indicacién de permanencia del personall
en faena y de las relaciones entre las dreas de los elementos responsables.

Adiunto se deberd presentar ademds el certificado de titulo, en onginal o fotocopia
autorizada ante notario, del profesional que se propone a cargo de las obras en calidad
de residente.

Los requenmientos de personal que deberd presentar Ia empresa contratista para la
obraq, se establecen en el Anexo Complementario.

4.2 Contratos, Remuneraciones e Imposiciones de tos Trabajadores y Otros

El pago de las remuneraciones a los trabaiadores, cotizaciones previsionales, de salud y
del seguro contra accidentes del frabajo y enfermedades profesionales, se realizard con
estricto apego a la normativa vigente, teniendo especiaimente en consideracion lo
establecido en el inciso 4° del articulo 153 del Reglamento. Si corresponde, se aplicard
lo dispuesto en el articulo 132 del Reglamenio.,




#

GLXGLERHLD BE

HILE

WINITRNS B TERRS FIRICAS
CERRCEACH G SRATIRAGH

En el caso de confrataciones @ honoranos, se requerird evidencia del pago, retencion
de impuestos e ingreso de los mismos ¢ Tesoreria, todo ello en forma oportund.

La empresa confratista deberd considerar ocupacién de mano de obra en los términos
establecidos en el arficulo 143 del Reglamento y entregar al Inspector Fiscal copia de
los contratos de trabajo de todos los trabaiadores medida gue se vayan incorporando
a laborar en la obra.

La Direccion oficiard a la Inspeccion del Trabaio respectiva, el mcumplimiento de la
legistacion laboral en que hubiere incurrido la empresa contratista, a fin de que aplique
ias sanciones pertinentes, sin peruicio de las que correspondd de acuerde a lo
establecido en el Reglamento.

La empresa contratista debera cumplir en todo con lo dispuesto en las “Bases
Administrativas de Prevencion de Riesgos Laborales para Contratos de Eiecucion de
Obras Publicas™ , que torman parte del contrato. '

4.3 Condiciones de Transito de Carga de la Empresa Contratista

La empresa contratisia deberd cumplir la normativa vigente, particularmente en cuanio
a cargas y dimensiones autorizadas, pard arcular por los caminos de Chile.

Sin embargo, ante la necesidad de trasladar equipos, magumarias o urndades
prefabncadas o parie de 1as unidades de la obra por sobre una carretera o puente, en
condiciones que excedan a Ia normativa vigente, la empresd contratista deberd
solicitar previamente autorizacion a la Direccidon y a ofras autoridades pertinentes,
informando acerca del peso y demas detalles de la carga que reguiere movilizar y
acerca de sus proposiciones, para proteger o reforzar dichas carreteras o puentes. Tales
faenas de proteccion o refuerzo, después de la acepiacion de las autondades
perfinentes y de la Direccion o del Inspector Fiscal, deberan ser realizadas por la
empresa contratista por su cuenia v bgo su responsabilidad, sin pernuicio de las
garantias que corespondan y que en cada caso exijan la Direccion y 10s organisimos
correspondientes.

Asimismo, serd responsabilidad de la empresa conftratista reparar los danos causados y
el deterioro adicional que él genere en 1os caminos publicos y ofras vias gue utilice para
transportar los materiales, equIPOS & INSUMOs necesarios para la obra, Para estos efectos.
la empresa contratista deberd someter a la -aprobacion del Inspector Fiscal lo
metodologia o emplear pard determinar del modo mds obietivo posible, la magnitud
del detenoro efectivamente imputable a &l incluyéndose las mediciones que
correspondan, tanto al imicio como al término de la ejecucién de los frabajos. Los
matendiles y desechos gue durante el fransporte caigan sobre dichos caminos, deberdan
ser refirados de inmediato; sin peruicio de lo anterior, el inspector Fiscal podrd ordenar el
refiro de los vehiculos que generen esta situacion.

4.4 Requerimientos Judiciales

Cudlguier situacion dicial que denve de la ejecucion de las obras, especialmente
tralandose de recursos de proteccion, obligard al Confrafista a actuar como fercero
coadyuvante, previa coordinacion con la Fiscalia del Ministerio de Obras Pdblicas, sin
perjuicio de las atribuciones del Conseio de Detensa del Estado en su COso.

45  Mantencién y Cambio de los Servicios de Utilidad Publica

4.5.1 Mantencioén de los Servicios

La empresa contratista tomard la responsabilidad de la ubicacion y de las posiciones de

todos los servicios existentes, incluyendo matrices, cables, tuberias o canales de rnego,
etc. Todos los servicios gue se encuentren en el curso de los obras, seran
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adecuadamente protegidos conlra peruicios, a satisfaccién de la empresa responsable
del servicio y del Inspector Fiscal.

Tan pronto la empresa coniratista tome conocimiento de la existencia de un elemento
de un servicio de utilidad piblica, que interfiera o pudiera inferferir con las obras, o que
pudiera ser danado por sus actividades, debera informar al inspector Fiscal; ademds, en
el intertanto, deberd tomar las medidas de proteccién para evitar dafo al elemento
encontrado.

Considerando lo sefialado en los pdirafos anteriores, la empresa confratista serd
responsable de informar de inmediato a la empresa de utilidad pUblica involucrada vy
de lograr a satistaccion de ésta, la reparacién oporfuna de todo dafio gue el o persondl
de su dependencia produzcan, debiendo hacerse cargo de todos los costos
generados.

Ademds, la empresa contratfista debe considerar lo dispuesto en el articulo 133 del
Reglamento.

No obstante lo antenor, si a juicio del Inspector Fiscal no es satisfactona la mantencion
de los servicios, la empresa contratfista deberd cumplir oporiunamente con las
instrucciones correctivas que éste le establezca,

4.5.2 Cambios de Servicios

Los cambios de servicios de ufilidad pUblica no serdn de cargo de la empresg
confrafista, quien sin embargo deberd responsabilizarse, a su costo, de realizar todas las
gestiones que sean necesanas para la eiecucion de tales cambios. Asimismo, serd de su
cargo y exclusiva responsabllidad la entrega al Inspector Fiscal de toda la
documentaciéon que acredite la ejecucion y aprobacién de dicho cambio.

4.6 Seguridad en la Obra

El Contratista deberd presentar al inspector Fiscal, un plan de Seguridad para la obra,
teniendo en consideracion para tales efectos o seficlado én los documentos del
contrato,

El personal de ferreno deberd usar los elementos de seguridad necesarios que establezca
fa normativa vigente.

Bl incumplimiento de cualquier disposicion referente a sefalizacion, segundad v
mantencion  del frdnsito, o su Insuficiencia autorizard a la Direccidon para su
complementacion y mantencion. Los gastos correspondientes serdn de cargo del
Confratista y su recuperacion se hard administrativamente, sin forma de juicio, previo
informe del Inspector Fiscal.

Todos los etectos que emanen del incumplimiento de las disposiciones antenores, seran de
responsabilidad directa del Contratista,

4.7 Desvios de Transito, su Sefalizacién y Actividades Accesorias

Deberd cehirse a lo sefialado en los antecedentes del proyecto, sin periuicio de lo
sefialado en el numeral anterior.

48  Despeje y Limpieza del Area de Trabajo
La empresa contratista debe efectuar de su cargo y costo la impieza de todas las areas

o fajas de frabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante su ejiecucion y
término. Esta obligacién incluye también las instalaciones de faena.
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El material sobrante o en desuso deberd ser retirado de las dreas de trabaio y flevado a
botadero o entregado en depdsitos, segun establezca el Inspector Fiscal, evitando que
se produzcan acumulaciones gue entorpezcan el fransito expedito de las persondas,
vehiculos y equipos. :

4.9 Expropiaciones y Servidumbres

E fisco sélo ha efectuado o efectuard las expropiaciones de los ferrenos indicados en
los planos respectivos o aquellos que durante el contrato estime absolutamente
ndispensable para la ejecucion de la obra misma, :

Las adquisiciones o concesiones destinadas a provision de materiales de construccion
qgue se requieren para la elecucion de ias obras, serdn de cargo de la empresa
contrafista.

410 Permisos Municipales

Con relacién a esta matena se actuard en conformidad a lo establecido en el Art. 112°
del D.F.L. N° 850 de fecha 12.09.1997, Ley Orgdnica del MOFP.

4.11 Puntos de Referencia, Letreros
4.11.1 Mantencién de los puntos de referencia oficiales

Sera responsabilidad de la empresa contratista la reposicion exacta de los puntos de
referencia o balizados oficiales, de acuerdo a su posicion oniginal.

Se entiende por puntos de referencia oficidles, la demarcacion gue la Direccion ha
colocado en la obra como referencia para efectuar diversos catastros.

4.11.2 Letreros de identificacion de las Obras y de ‘Obras Terminadas

La empresa confratista deberd colocar a su entero cargo en un plazo de 15 dias habiles
a contar desde el dia en que el Inspector Fiscal indique su ubicacion, 1a cantidad de
lefreros indicado en el Anexo Complementario en contormidad a las caractersticas y
especificaciones, si las hubiere,

La leyenda deberd individualizar la obra, entidad contratante, entidad que financia los
trabajos y cualquier ofra informacién aue requiera el Inspector Fiscal de acuerdo a las
normas vigentes, cuya informacion debera ser reacondicionado para la Recepcion
Provisional o Unica. El debido cumplimiento de estas exigencias serd condicion
ndispensable para dar curso a la recepcion indicada.

La empresa contratista serd responsable de la mantencion y preservacion de él o los
letreros, hasta la recepcion definitiva. En caso de ser dos o mas letreros, uno de asfos
deberd ser retirado dentro del plazo maximo de 30 dias a contar de la techa de la
recepcion provisional de la obra, el que serd de propiedad de la empresa contratista
una vez retirado.

4.11.3 Letreros Provisionales de Informacién a los Usuarios

Se deberd, colocar lefreros moviles en los puntos de detencion obligada, con leyenda
qgue la Inspeccion indigue en cada oportunidad, seleccionada enlre las que se sefialan:

1. Direccién correspondiente

2. Nombre del contrato

3. Nombre contratista

4. Plazo de ejecucion

5. Financiamiento y monto estimado
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Ademads, cuando corresponda se deberd indicar lo siguiente:;

SENOR USUARIO:

I LAS MOLESTIAS QUE LE CAUSA SU DETENCION SON TRANSITORIAS

2 SU DETENCION £S EN BENEFICIO DE ESTA VIA

3 EL TRANSITAR POR UNA SOLA VIA, SE DEBE A LAS OBRAS DE PROGRESO EN
EJECUCION

4 SI CUMPLE CON LA SENALIZACION DEL CAMINO, TERMINAREMOS ANTES PARA SU
BENEFICIO

5 SUMOLESTIA ES UN PEQUERIO SACRIFICIO EN BENEFICIO DE ESTA ViA

6 ESTA VIA FOMENTARA LA ACTIVIDAD ECONOMICA, ELLO EXPLICA SU DETENCION

Las dimensiones de las placas y especificaciones de pintura y otros, deberdn ajustarse o lo
establecido en el Manudl de Sefdlizacion de Transito, Capitulo V, Volumen é del Manual
de Carreteras de la Direccion de Vialidad.

4.12  Planos, Fotos, Videos y Presentaciones
4.12.1 Planos Definitivos {Como Construido o As BUiH)

De exigirse en el Anexo Complementario, la empresa contratista deberd confeccionar
los planos definitivos que muestren como fue construido el total de las obras, que
refleien fielmente sus cotas, dimensiones y ubicacién. Dichos planos deberdn ser
entregados al Inspector Fiscal y revisados por éste, en la oportunidad que se sefigle en
el Anexo Complementario, cuyos costos serdn considerados en los gastos generates. Si
procede, la empresa contratista deberd corregir estos planos como consecuencia de
las observaciones de las comisiones de recepcion provisional, Unica o definitiva.

Los planos deberdn entregarse en archivos digitales cuyo programa y formato serdn los
sefalados por el Inspector Fiscal, mas dos ejemplares de cada uno de ellos, impresos en
formato AO {A cero), uno en Poliégster y ofro en papel Bond o similar. Todos los pianos
deberdn ser confeccionados en el tormato de la Direccién correspondiente, indicada
por la Inspeccion Fiscal.

Aun cuando no existan modificaciones en la ejecucién de las obras, la emprasa
coniratista deberd presentar plancs "Como Construido™ con las caracteristicas
sefdladas anteriormente;

4,12.2 Material Fotogrdfico

Previo a la Recepcién Provisional o Unica, la empresa contralista deberd entregar la
cantidad y tamano de totografias indicados en el Anexo Complementario, adheridas a
bastidores de madera de iguales dimensiones. El costo serd considerado en los gastos
generales.

Las fofografias deberan ser seleccionadas por la Inspeccién Fiscal y el papel fotografico
deberd ser de textura opaca y la leyenda de identificacion y descriptiva del motivo,
deberd ser impresa en el anverso del cuadro.

4.12.3 Registro de video

En caso de exigirse en ei Anexo Complementaric la empresa contratista deberd tomar
un video con que muestre las etapas mas relevantes del proceso constructivo, que se
traducira en un video edilado en DVD o CD segin lo estabiezca el Inspector Fiscal, de
no menos de 20 minutos, el cual deberd ser enfregado en forma previa a la Recepcion
Provisionat o Unica y cuycj costo serd considerado en los gastos generales.

4.12.4 Presentaciones _
La empresa contfratista preparard las presenfaciones que el Inspector Fiscal requiera
hacer a la comunidad, autonidades vy otfros.
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4.13 Normafiva Discapacitados

la empresa contrafista deberd dar astricio cumplimiento @ la legislacion vigente,
referente a la Plena Integracion Social de Personas con Discapacidad.

4.14 Usoy Manejo de Explosivos

El uso de explosivos se regird por lo sstablecido en la legislacién vigente sobre uso de
armas y explosivos, siendo de responsabilidad y cargo de la empresa contratista, la
tramitacion y costo de los permisos correspondientes.

Se deberd informar al Inspector Fiscal y presentar todos los permisos correspondientes
cada vez que se requiera el uso de explosivos en faena.

415 Prevencién de Riesgos y Medio Ambiente

La empresa confratista deberd cumplir a cabalidad con lo establecido en la legislacion
vigente sobre ambas materias y con lo sefidlado en los Anexos, sobre “Bases de
Prevencion de Riesgos Laborales para Contratos ‘de Eecucion de Obras Pablicas” y
“pases de Gestion Ambientdl, Teritorial y de Participacion Ciudadana para Confratos
de Obras Publicas” respectivamente, que se adjuntan y torman parte del presente
contrato.

4.16 Aseguramiento de la Calidad en Obras de Construccién

La empresa coniratista es responsable de cumplir. con los requisitos y especificaciones
tecnicas del Contrato, redlizar a su costo y cargo los ensayes y andlisis pard el debido
control de la cdlidad de las obras, y dar a la Direccion la confianza de que se cumpla
con la calidad exigida.

Serdn de responsabilidad y costo de la empresa contratista fodos los ensayes y andlisis
del control de calidad de los matenaies y obras. construidas, que cerfifiquen que las
obras elecutadas corresponden a las indicadas en los planos, especificaciones técnicas
y demds documentos del Confrato, al margen de aquellas certificaciones que la
Direccion pudiera llevar a cabo mediante ofros medios.Estos deberdn realizarse en el
Laboratoric de Faenas, cuando asi se exiia, y/o en Laboratonos Externos propuestos por
la empresa contratistay autornzados por el Inspector Fiscal.

H Inspector Fiscal, incluida la Asesoria de Inspeccion cuando corresponda, solicitard
todos los ensayes de control y/o verificacion que estime convenientes, pudiendo usar
para ello, cuando estos se confemplen, fanto el Laboratorio de Faena de la empresd
contratista vy sus nstalaciones anexas, COmMo los .Laboratornios Exiernos elegidos por la

empresa contratista, st esta gltima tuere su opcién: Todo esto sin costo para la Direccion.

La empresa coniratista estara obligada a dar fodus las tacilidades del caso al Inspector
Fiscal para la obtencion de muestras y testigos.

Los resultados de ensayes efectuados por la Direccién en sus Laboratorios, © de los que
ella encargue a su costo a ofras instituciones o particulares de reconocido prestiglo,
seran considerados como definitivos, sin que ello signifique eliminar la responsabilidad
de la empresa contratista por defectos consfructivos.

Si la empresa contratista cuenta con cerfificacion de la Norma 1SO, deberd implementar
a su costo y cargo los ensayes Y andlisis para el debido control de la calidad de las
obras, conforme di sstfema de gestion de calidad de la empresd, contemplando las
acciones que realizard pard cumplir con los requisitos y las especificaciones técnicas del
contrato. Para estos fines debera considerar dl menos los procedimientos o Mmecanismos
de gestion que se definen en el Anexo “Bases para la Gestion de Calidad en Obras de
Consiruccion”, que forman parte del presente contrato.
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4.17 Autoconirol

La empresa contratista deberd etectuar el Autocontrol de Calidad en la ejecucion de
las Obras materia del Contrato. El Autoconirol de la empresa contratista debera
extenderse a todos los dmbitos de la ejecucion de la Obras, incluyendo como minimo
los siguientes aspectos:

* Control de cotas y alineamientos topogrdficos

* Confrol de excavaciones y camas de apoyo

+ Control de compactacion, colocacién y calidad de materiales de relleno
* Control de moldadies de hormigones

» Controt de enfierraduras

» Control de preparacion, colocacién y calidad de hormigones

* Tolerancias de superficies y espesores de revestimiento de hormigones

Para redlizar un adecuado autoconirol de todos los aspectos de ta obra, la empresa
contratista deberd dotar de tados los elementos necesarios y adecuada movilizacién, al
personal encargado del autocontrol. Asimismo, el personal a cargo de cada frente de
trabaio, deberd estar capacilado para que, con apoyo minimo, sea capaz de
autocontrolar todos los aspectos no cubiertos por el personal supervisor de Autocontrol.

La comprobacion de la calidad de la ejecucion del Autocontrol por parte de la
empresa confratista, se hard sistematicamente mediante Protocolos, los que deberdn
ser firmados oportunamente por el Jefe de Control de Calidad o por guien se acuerde
con el Inspector Fiscal y entregados previo a la continuacion de la Obra.

La empresa contratista, dentro de tos 30 dias luego de firmado el Convenio, deberd
someter a la aprobacién del Inspector Fiscal el *Manual de Procedimientos de
Autocontrol”, en el que se especifique la metodologia a utilizar para cada uno de los
item a controlar, con estricto apego a las Especificaciones Técnicas. Deberd especificar
la forma en que se maneiard y controlard la documentacion, y deberd inclur el detalle
de las instalaciones, equipamiento, formatos de Protocolos y personal, especificando las
obligaciones, deberes y responsabilidades de cada uno.

4.17.1 Llaboratorio de Faenas para Autocontrol
En caso de exigirse en el Anexo Complementario, se aplicard lo siguiente:

La empresa contratisia deberd instalar, por su exclusivd cuenta, un Laboratorio de
Faenas de Autocontrol provisto de todos los equipos y elementos necesarios para
efectuar los ensayes y andlisis del control de cdlidad de los matenales y obras
construidas, cuya ubicacién debera ser aprobada por la Inspeccién Fiscal.

Los equipos y elementos minimos con que deberd contar la empresa contratista se
agiustaran a lo dispuesto en la Seccidén 5.106 del MC-V5 y lo sefialado en la Tabla
5.106.104.A de la misma Seccion.

La Inspeccidn Fiscal revisard el funcionamiento del Laboratorio de Autoceontrol vy la
confiabilidad de este, segun lo establecido en lg seccién 8003 del Volumen N°8 del
Manual de Careteras y ademds tendra libre acceso a las pruebas y ensayos que
practique la empresa contratista y ordenard sobre la correcta aplicaciéon de las normas,
como asimismo el buen uso de los elementos de control.

El control de hormigdén y la obtencidn de resistencias a la compresién {cdbica o
cilindrica) de las probetas, se eiecutardn en el Laboratono de Faenas, para lo cual la
empresa contratisia debera coniar con los equipos adecuados, debidamente
calibrados y aprobados por la Inspeccién Fiscal. Alternativamente, para los ensayes de
rotura de los probetas, g empresa confratista podrd recurr a los servicios de un
Laboratono tuera de faena, el que deberd contar con la aprobacion de la Inspeccién
Fiscal. No se autorizara personal ayudante no calificado para la elecucion de ensayos.
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£l Jefe del Laboratono de Faenas deberd emitir semanalmente informes sobre los
controles de produccion, ademas de los intormes que la Inspeccion Fiscal pudiera
razonablemente solicitar.

El Laboratorio de Faenas de la empresa confratista, debera estar completamente
instalado, con el personal y movilizacion exclusiva, adecuada y permanente pard su
buen desempefio, a mds fardar 15 dias antes de la techa de inicio de las obras que
requieran ensayes de laboratorio, de acuerdo al programad de trabaqjo aprobado. Sin
embargo, el Inspector Fiscal fendra la iacultad de fijar, por escrito, una fecha diferente,
si, @ s juicio, el control de los frabajos no se ve afectado, 1o que en ningun caso serd
causal o dard origen a una ampliacion del plazo del contrato. En todo caso, no se
permitird Iniciar obras que reguieran, en torma previa, andlisis o ensayes de laboratoro,
mientras éste no cuente con el equipamiento necesario para efectuar dichos controles.

En caso de no exigirse en &l Anexo Complementario, se aplicard lo siguiente;

Aun cuando las presentes bases no confemplen.la exigencia de un Laboratorio de
Faenas de Autecontrol, la empresa Contratista podrd, por su exclusiva cuenta, instalar
estas dependencias ajustandose en su implementacion a lo indicado anteriormente en
el presente articulo, incluyendo el personal a cargo de su tuncionamiento.

La eleccidn del Contratista de no instalar un Laboratorio de Faenas de Autoconirol, en
ningun caso lo exme de la responsabilidad de dor cumplimiento a los ensayes y andalisis
minimos exigidos en el presente Contrato, para el control de calidad de los materiales y
obras construidas. Por o fanto, en este caso se debera confratar los servicios de un
Laboratorio externo, autorizado por la Inspeccion Fiscal © fravés de un sistema de
control de cdlidad propio de la propia empresd, en el que no se utiicen recursos
asociados @ alguna obra en ejecucion, sistema que también deberd confar con a
aprobacion de fa Inspeccion Fiscal.

4.18 Insialaciones pdru la Inspeccion Fiscal

Para el buen tuncionamiento de la Inspeccion Fiscal y de la Asesoria s hublese, la
empresa contratista deberd proporcionar durante’el tiempo que duren las obras y hasta
su recepcion provisional o Unica, instalaciones con los serviclos basicos tuncionando {luz.
agua Yy gas) gue seran aprobadas por el inspector Fiscal. Las exigencias de estas

nstalaciones serdan las establecidas en el Anexo Complementario, al igual que el plozo
para su enfrega. Los cosfos estan incluidos en el valor del Contrato.

4.19  Difusién

La empresa confratista, sus subconfratistas, empleados u ofros, no podran etectuar
ningun tipo de publicidad relafiva al proyecto u organizar visitas de terceros a terrenc,
sin la autorizacion por escrito del Inspector Fiscal.

4.20 Relaciones conla Comunidad

Sera responsabilidad de la empresd confratisia, instrur a su personal sobre noOrMas
basicas de buen trato con la comunidad y hacer.cumplir a cabalidad dichas normas.

5- DESARROLLO DEL CONTRATO

5.1 interpretacion de los Documentos del Conjra’ro

Las interrogantes sobre 1a aplicacion o interpretacion de los documentos del contrato,
serdan resueltas por el Inspector Fiscal, sin penuicio de los recursos que pueda hacer valer

la empresa contratista, en conformidad a lo dispuesto en la legislacion vigente y punto
7.
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5.2 Programa de Trabajo

El Programa de Trabajo es el gue se adiunta al presente Convenio, sin perivicio que ésie
podra ser modificado de comin acuerdo de las partes durante la ejecucion de las
obras, de conformidad con la normativa pertinente.

5.3 Entrega dei Terreno y Trazado de las Obras

Se efectuard en el plazo sefalado en el Anexo Complementario, el que se contard a
partir de la fecha de suscripcion del presente convenio.

54 Libro de Obras y libro de Comunicaciones

En contormidad a lo sefialado en el arficulo 110 del Reglamento, el Inspector Fiscal
deberd abrir un Libro de Obras (el cual podrd ser digital segun se establezca en el
Anexo Complementario), en el acto de entrega del terreno, mediante el cudl se
anotard las comunicactones entre el Inspector Fiscal y la empresa confratista o su
representante.

Asimismo, se deberdn detar estampadas ias fechas efectivas de Término, de Recepcidn
Provisional, Definitiva o Unica en su caso, ademas de cualquier incidencia que ocurra
durante el periodo de garantia, para posteriormente ser remitido al Departamento de
Construccién de la Direccidn, en conjunto con los documentos de Ia Liquidacién del
Contrato.,

El Libro de Obra serd toliado y en friplicado, de manera que la primera hoja criginal serd
enfregada a la empresa contratista, la primera copla serd para el Inspector Fiscal v Ia
segunda copia permanecerd en el Libro,

Adicionalmente, el Inspector Fiscal podrd autorizar documentos complementarios al
Libro de Obras, para viabilizar la ejecucion de las actividades en cada una de sus dreds
técnicas, de modo que la posicién de cada una de las partes quede documentada;
para ello, definird el procedimiento practico a aplicar en cada caso, permitiendo una
vit de comunicacion directa y expedita, durante el desarrollo de la obra. En este
contexto, se deberd implementar como documento complementano un Libro de
Comunicactones, de modo de formalizar los procedimientos de comunicacion con los
profesionales de Prevencién de Riesgo, de Aseguramiento de Calidad, de Medio
Ambiente, de las empresas de servicios, de los organismos de control y de los demds
profesionales que participan de la obra, asi como para los reclamos y sugerencias de la
comunidad. ‘

5.5 Coordinacién con Terceros

Si de la ejecucion de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que estén
siendo utilizados por terceros ajenos a la obra, cerrar vios o modificar su accionar
cofidiano, la empresa contratista no podrd actuar en torma unilateral y deberd
coordinar con ld Inspeccion Fiscal, la mejor solucion para ejecutar los trabalos propios
de la obra y no afectar excesivamente la cofidianeidad de las actividades det lugar. Los
costos por efecto de la coordinacion serdn de cargo de la empresa confratista.

5.6 instalacién de Faena

La empresa contratista deberd considerar en su programacion que las instalaciones de
faena, en las zonas que apruebe la Inspeccidén Fiscal, deberdn incluir todo aquello que
sed necesario para mantener un adecuado, seguro vy ordenado desarrollo de la faena
tales como oficinas, laboratorio, bodega, servicios higiénicos o campamentos s
corresponde.

La empresa contratista podrd alquilar uno o mas bienes raices para estos efectos, previa
aprobacion de los mismos por parte del Inspector Fiscal.
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Respecto a eventuadles campamenios requendos,' se aplicara lo establecido en el
articulo 127 del Reglamento.

Al término de la obra, las dreas ocupadas por las instalcaciones de 1a empresa
confratfista, deberdan ser enfregadas libres de escombros o matenales extranos, limpias,
niveladas a maquina, si comesponde, y recibidas a entera satisfaccion de la Inspeccion
Fiscal. Todos los elementos proporcionados por la empresd conirafista, permanecerdn
de su propiedad, en el estado en que se encuentren al término de las obras. La
restauracién  ambiental de los dreas utilizadas. debera considerar las medidas
establecidas en las Bases Ambientales, Territoriales y de Participacion Ciuvdadana pard
Obras, gque torman parte de este contrato.

Lg empresa contratista repondrd toda sefidlizacion-o marcas existentes que hayan sido
removidas o danadas durante la ejecucion de la cbra.

5.7 Trazados Topogréficos, Inshumentos y Personal de Control

Serd de responsabilidad de la empresa contratista e! replanteo y el eslricto control
planimétrico y alfiméfrico de la obra, para lo cual deberd disponer en la taena, del
personal e Instrumental adecuado para etectuar todos los controles que sean
necesaros.

En el acto de entrega del terreno y frazado, la Direccion indicard la ubicacion de 1as
obras, fijando puntos de orngen perfectamente individualizados.

La empresa contratista serd responsable del replantec o estacado exacto de las obras
en relaciéon a los puntos orniginales establecidos por la Direccion y de acuerdo a los
antecedentes disponibles del Confrato. l.a empresa contratista deberd tener presente
que, en el tiempo franscurrido entre la efapa de proyecto y la construccion, pudierd
haberse perdido el estacado que fue gjecutado en su oportunidad.

Una vez Iniciadas las faenas, la empresa coniratista deberd conservar o reponer los
elementos, estacas, etc., que matenalizan el replanteo del proyecto. Para estos etectos,
debera contar con los instrumentos, personal auxiliar, topégrafos, niveladores, alarifes,
etc., y en general, fodos los elementos necesanos para la corecta ejecucion de las
obras.

£l Inspector Fiscal podrd exgir un control de estas labores, para cuyo objeto la empresd
contratista deberd poner a su disposicion todos los elementos necesanos y dar los
facilidades correspondientes para su meior desempeno.

salvo los errores atribuibles al proyecto, todos los defectos derivados de la gestion de la
empresa contratista, ya sea en la posicién, niveles, dimensiones O alineacion de las
obras, deberdn ser reclificados por aquél, por su propia cuenta y a entera satisfaccion
del Inspector Fiscal. La comprobacién de cualquier linea o nive! por parle de la
Direccion o del Inspector Fiscal, no berard de modo alguno al Contratfista de su
responsabilidad por la exactitud de éstos. '

58 Materiales para la Obra

Los materiales que se empleen en la obra deberan cumplir con lo establecido en el
arficulo 144 del Reglamento. Antes de ser empleados en la obrad, deberd darse aviso al
Inspector Fiscal para que éste, vistos los andlisis y pruebas, resuelvay formule por escrito
su aceptacion o rechazo.

Conforme a lo antenor, la empresd conlratista debera obfener por su cuenta los
materiales necesanos para ejecutfar la obra, Jos que deberan ser suietos a aprobacién
conforme a las exigencias de las Especificaciones.
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La eleccion del sitio de los pozos de empréstitos que servirdn a la obra es de
responsabiidad de la empresa contratista. La informacién sobre P0z0s O matenales que
se enfregan en los documentos del contrato, tendrd el cardcter solamente informativo y
no constituye compromiso para la Direccién. El pago de los derechos de extraccion y

los derechos de puerta y de los periuicios causados para lograr su aprovechamiento,
sera de exclusiva cuenta de la empresa Contratista.

Los pozos de empréstitos deberdn ser aprobados por el Inspector Fiscal v, en los
documentos que enfregue la empresa contratista al momenio de solicitar dicha
aprobacidn, deberd quedar expresamente indicado que la explotacién de los pozos,
cualquiera sed su naturaleza, incluye los accesos para llegar a ellos e involucra todas las
obras especiales que resulten necesarias, como asi también, la recuperacion de la
vegetacion al finalizar la extraccidn, La cobertura vegetal que se refire, serd acopiada
en un lugar elegdo para tal efecto, vy se utilizard posteriormente para recubrir las
superficies expuestas, a satistaccion del Inspector Fiscal.,

Para los contratos celebrados por la Direccién de Vidlidad, la localizacion, operacién y
abandono de los empréstitos utilizados, se debé considerar lo dispuesto en la seccién
5.210 del Volumen N° 5 del Manual de Carreteras vy el numeral 92702303(2} del volumen
N°? del Manuai del Carreteras.

5.9 Informes
5.92.1 Informes Mensuales

Segun se solicite en el Anexo Complementario, la empresa contratista deberd emitir
informes mensuales en dos ejemplares anillados mds un respaldo en CD. Dichos informes
deberdn ser entregados dentro de los primeros 5 dias coridos, a partir del mes
calendario siguiente al de ta entrega de terreno y para casos de excepcion deberd
existir autorizacion previa del Inspector Fiscal. La estructura y contenido del Intorme
Mensual debe ser acordado entre la empresa contratista y el Inspector Fiscal al inicio
del Contfrato y emplearse sistematicamente durante todo el periodo de construccion.
Dicho informe al menos debera contener lo indicado en el Anexo Complementario.

a) Plan de Avance
Comentaro para cada frente de trabajo en ejecucion que ilustre lo ejecutado v los
trabajos que realizard en el mes siguiente.

b) Avance de la Obra

. Fisico: Debe indicar gréficamente las curvas de avance presentadas en el
Programa de Trabajo vigente y de avance real, constderando el plazo total del
Contrato. Estas curvas de avance se referran a las principales partidas del
Contrato, segin se determine de acuerdo con el Inspector Fiscal; en caso de
algun desacuerdo, se aplicard lo sefalado por este Oltimo. Debe inclurr las tablas
con avance fisico expresado en % y montos de inversién en moneda base.

i. Financiero: En un formato similar al anterior mostrar las curvas de avance
financiero del Programa Vigente y Real en base de los Estados de Pago, en
moneda base confrato.

c} Informe de Maquinaria
Tabla de los equipos empleados indicando cantidad y horas—-mdguina ocupadas.
Para algunos equipos se podrd emplear ia unidad Mes,

d) Informe de Personal, dando cumplimiento con el Art. 143.
B informe debe resumir en hombre-dia, la clasificacidon de personal en: Mano de
Obra no cdlificada, Semi Calificada y Mano de Obra calificada.

e} Intorme de Seguridad e Higiene laboral
La empresa contfratista deberd entregar al Inspector Fiscal las estadisticas de
accidentabilidad del periodo, y un intorme de investigacion de accidentes
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respecto de los accidentes ocutridos durante el mes, tal y como se sefiala en las
Bases de Prevencion de Riesgos gque forman parte del confrato.

Las estadisticas mencionadas deberan considerar al menos ias siguientes vanables:
- Tasa de accidentabilidad.
- indice de trecuencia.
- Indice de gravedad.
- Tasa de siniestraiidad.,

A partir del segundo mes estas variables deberdan informarse en forma acumuiada
con respecto al mes antenor.

fj  informe Ambiental, Tertitonal y de Participacion Ciudadana {ATP)
La empresa contratisia deberd entregar un informe segun lo seficlado en las Bases
de Gestion Ambiental, Teritorial y de Particpacion Civdadana para Contratos de
Obras Publicas, que forman parte del contrato.

g} Informe de Ensayos de Calidad y Evaluaciones Técnicas
Sintesis vy resultados e interpretaciones de las actividades efectuadas por €l
Laboratorio de uso de la empresa contratista. Eilo es sin dbice de las informaciones
que deban ser entregadas a las unidades de control técnico del MOP o
dependientes de &l (Laboratorios Regionailes, IF, etc.)

h) Informe de Asuntos Pendientes
La empresa contratista debera entregar un Intorme de Asuntos Pendientes, con las
situaciones gque a su juicio se encuentran sin solucion. En el caso que en un Intorme
nho se mencione un Asunto Pendiente reportado en un Informe antenor, se
entenderd que éste ha sido resuelto a satisfaccion de la empresd contratista y por
1o tanto se entenderd que éste otorga al MOP el mas amplio y tolal finiquito sobre ef
punto.

i) Informe Anexo Plan de Calidad, si se exigen Bases pard la Gestion de Calidad en
Obras de Construccion, el que deberd considerar a lo menos lo siguiente:
- Resumen de No Contormidad del periodo
- Resumen de meodificaciones a los procedimientos y al Plan de Cdlidad en
generdl :
- Copia de resultados de las quditonas intemas realizadas
- Resurnen de medidas correctivas o preventivas
- Establecimiento y Andlisis de los Costos de Calidad y No Calidad
- Actas de reuniones del mes .
- Copias de resultados de auditorias de la Direccion.

Deberd idenfificar claramente el problema indicando sus  Causas, gestiones
realizadas, acciones futuras y plazos estimados para su logro.

i) Matenal Fotografico

Deberd inclur 10 totografias, en colores con la respectiva fecha de capturay con
sus leyendas descriptivas donde quede refleiado el avance parcial del periodo
correspondiente.,

5.9.2 Ofros Informes

La empresa coniratista asimistno, a solicitud por escrito del Inspector Fscal, preparard
determinados informes para tacilitar el control y la coordinaciéon de la faena, parda
detectar cualquier desviacion que permita tomar oportunamente medidas en los
programas de construccién, de ingenieria, de suministros, etc. que eviten el refraso de'a
Obra. Estos intormes podran ser sistematizados. hasta normalizar la sifuacién que se
detecte.
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5.9.3 Informe Final - Memoria Descriptiva

La empresa confratista debera entregar, en torma previa a la recepcidén provisional o
Unica de las obras, un Informe Final con la Memona Descriptiva de las obras construidas,
Indicando los principales problemas y soluciones adoptadas, rendimientos, controles
efectuados, controles, medidas y planes de manejo ambientales, territonales v de
parficipacion ciudadana implementadas, estadisticas, respaldos fotogrdficos vy todo
otro aspecto que se estime de Interés. Este informe sera parte de |la informaciéon a
considerar para la recepcion provisional o Onica, y su calidad y oportunidad de entrega
seran especialmente considerados en la posterior calificacion de Ia empresa contratista.

Previo d la emision del Informe, la empresa coniratista someterd al andlisis y aprobacion
del Inspector Fiscal la estructura y el tenor del Informe.

5.10 Sitvaciones de Emergencia

Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dafio ocasionado por sifuaciones de
emergencia derivadas de fendmenos naturales o de otro origen, deberd ser informado
inmediatamente  al Inspector Fiscal, quien lo comunicard a la  autoridad
correspondiente, sin perjuicio de las acciones inmediatas que correspondan.

Asimismo, el profesional Residente deberd informar detalladamente por escrito dl
Inspector Fiscal, de fodo incidente que en la obra se presente a fin de gue en conjunto
se tomen las medidas pertinentes para corregir las condiciones que o provocaron.

511 Variacién o Modificacién de Obras

Las vanaciones de obra, aumentos o disminuciones que se generen durante el desarrollo
del contrato, se regirdn por lo establecido en los articulos 102 al 107 del Reglamento y
Reglamento de Montos, DS MOP N° 1093/2003 en sus Art. 2.5y 2.6.

Para el caso de que sea necesario efectuar Obras Extraordinanas la empresa contratista
deberd presentar a la inspeccion fiscal, andlisis de precios de ias partidas que no estén
contemplados en el Listado Valorizado de Precios, ademds deberd deflactar el precio
de esos insumos, a fin de mantener un valor de moneda stmilar y frabajar con un indice
base comin para todo el contrato.

Para el caso de contratos con reajustes IPC, el precio del insumo serd multiplicado por
un factor de deflactacion (FD} cuyo valor serd iguat a:

FD = Indice Base

Indice Actual
El valor del indice Actual serd el correspondiente al mes anterior a la fecha de la Orden
de Eecucion Inmediata o Convenlo Ad-Reteréndum, segun corresponda. indice Base
serd el IPC del mes que antecede a la techa de suscripcion del presente convenio,

Para el caso de redjuste Polindmico, la tormula de la deflactacidn serds:

R(%) = (A *AUS$) + (B* AISS) + {C* A IPC) + (D * A CEMENTO) + (E *A ASFALTO)
+ {F *A PETROLEO) + (G * A ACERO) + {H *A EXPLOSIVOS).

Siendo los A.= indice Base / indice actual

indice Base: El correspondiente al mes gue segun los diversos rubros del polindmico, de
acuerdo al punto 5.14.3., antecede ala fecha de firma del presente Corivento.

indice Actual: Bl correspondiente al mes antenior a la fecha de la Orden de Fiecucién
Inmediata o Convenio Ad-Reteréndum, segin corresponda.
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Los coeficientes A, B, C, D, E, F, G y H serdn los sefialados en el punto 5.14.3 del Anexo
Complementario

512 Multas

Corresponde al Inspector Fiscal cursar las multas. que se sehalan en los numerales
siguientes, las que se hardn efectivas preferentemente en el estado de pago mas
praximo al incumplimiento. '

Cuando las multas se expresen en UTM, el valor a aplicar sera el correspondiente a ld
UTM del mes en que se cursod el estado de pago.

5.12.1Multas por Atrasos en el plazo

Las Multas por afrasos que fueren procedentes de acuerdo A lo establecdo en el
Reglamento y en los Documentos que forman parte del Confrato, se cursaran
administrativamente, sin forma de juicio, v se deducirdan de los estados de pagos o de
las retenciones del contrato, o de la garantia de fiel cumplimento del confrato si
aguellas no fueren suficientes, en ese orden de prelacion.

a) Plazo Total .
Si la empresa contralista no entregara la obra totaimente terminada dentro del
plazo contfractual, deberd pagar la multa a la que se refiere el arliculo 163 del
Reglamento, para su cdlculo el factor K sera 1o establecido en el Anexo
Complementario.

b) Plazo Parciales, si conesponde se aplicard el porcentaje del valor K establecido
en e! Anexo Complementario.

c} Hitos, si corresponde multa se aplicard por cada dia de atraso, el valor
establecido en el Anexo Complementario.

5.12.2Qiras Mulias

a) Direccion de las Obras, Lefreros de idenfificacion de las obras, Informes €
instalaciones de la Inspeccién Fiscal, si correspondiere.

5UTM: Por cada dia que no se cumpla. con la presencia de alguno de los
integrantes del personal minimo establecido.
3 UTM: Por cada dia de atraso en la instalacion del Letrero, informes e Instalacion
para la Inspeccion Fiscal.

b) Autocontrol, ETG o ETE

3 UTM: Por cada dia de atraso en la enirega del Manual de Procedimientos de
Autocontrol. :
5 UTM: Por cada incumplimiento de procedimientos seficlados en el Manual, ETG
o ETE, independiente de cualguier solicitud adicional que sea solicitada
por la Inspeccion Fiscal.

5.12.3Multa por No Acatar instruccién del Inspector Fiscal

La empresa confratista deberd someterse a las drdenes € iNstrucciones del Inspector
Fiscal, las gue impartirG por escrifo mediante el Libro de Obras U ofro medio
establecido en el confrato. ;

El incumplimienio de cada orden serd scncionddo con una multa diaria, durante el
lapso en el cual no sed acatada, aplicada administrativamente y de acuerdo ol
articulo 111 del Reglamento. '
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5.13  Indemnizacién del Articulo 147 del Reglamento

En la eventualidad que hubiere que pagar indemnizaciones por efecto de la aplicacidn
del articulo 147 del Reglamento, para la parfida Gastos Generdles se establece un
porcentate iguat ol 12% del valor total del contrato.

Atendiendo al hecho que se traia del concepto “gastos generales” y a fin de no
etectuar pagos de indemnizaciones sobre partidas o conceptos de iguai indole, para la
aplicacion de este articulo, se considerard como valor total de Ia propuesta at valor
determinado como Costo Directo de la Obra y que equivale al valor de la oferta
descontados los valores pro torma, los impuestos, las ufilidades y los gastos generales
establecidos por el contratista.

5.14 Forma de Pago
5.14.1 Estados de Pago

De acuerdo al articulo 153 y 154 del Reglamento y acorde con las disponibilidades
presupuestarnas perfinentes, la cancelacion se hard por estados de pagos quincenales o
mensuales, segun se establece en el Anexo Complementario.

La certificacion del monto del Estado de Pago la efectuard el Inspecior Fiscal, qulen
verificara en terreno la cantidad y calidad de la obra ejecutada cada mes, incluyendo
las correspondientes partidas ambientales, territoriales y de participacién ciudadana
asociadas al Avance de Obras

El estado de pago minimo serd iguatl al 50 % del cuociente entre el valor del contrato,
expresado en pesos, y el plazo del contrato expresado en meses, con excepcion del
pnmero y Ultimo {los de rediuste y de canje de retenciones no tendran limitaciones).
Para etectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 4° parrafo del articulo 153 del
Reglamento, la empresa contratista deberd presentar al Inspector Fiscal un certificado
vigente otorgado por la Inspeccidn del Trabalo de la jurisdiccidn correspondiente.

Los eventuales coniratos de cesidn de facturas que redlicen los contratistas conforme a
la ley N° 19983, deberdn nofificarse ol Director General de Obras PUblicas. En caso
contrario, la cesién serd inoponible al Ministerio de Obras Pablicas.

5.14.2 Premio por Adelante

De acuerdo con el Anexo Complementario.

5.14.3 Reqjuste

La reaustabilidad del presente contrafo se establecerd en el Anexo Complementario de
este Convenio. (Con excepcidn de los montos asociados a los Valores Pro formay.

Si el indice a considerar es el IPC, el reaiuste se calculara de acuerdo a lo indicado en el
articulo 108, inciso segundo, del Reglamento.

Para el caso de reajuste polinémico los coeficientes serdn Unicos durante toda la

ejecucion del contrato y se aplicardn a cada Estado de Pago de Avance de Obra, de
acuerdo a la varacion de los indices de redjuste como se indica a continuacion.

ndices

Los indices que se utilizaran en el cdiculo de los reaiustes serdn los que comunique
oficialmente la Direccion de Planeamiento del Ministerio de Obras Publicas.
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La definicion, fuente y vanacion de los indices a aplicar en el reqjuste polinomico del
contrato y su forma de aplicacion serd la siguiente:

A US$

A13S.

A Cemento

A Asfalto -

A Pelrdleo

A Acero

A Explosivos

Es el porcentaje de vanacion que experimente el valor del dolar
Americano (Valor Promedio Ponderado) determinado  por el Banco
Central de Chile. Esta vanacion se determinard entre el valor del Oltimo
dia hdabil det mes antenor a la fecha del Estado de Pago y el valor del
Ultimo dia habil del mes antenor al de la fecha de la firma del convenio.

Es el porcentale de vanacion gue expenmente el indice de
Sueldos y Salarios, determinado por el INE, entre el mes anferior dl
anteprecedente a la fecha del Estado de Pago, y el mes anternor al
anteprecedente al de la fecha de la firma del convenio.

Es el porcentaje de la vanacion que expenmente el indice de Precios al
Consumidor determinado por el INE, entre el mes antenor a la fecha del
Estado de Pago y el mes anternor al de la fecha de la firma del convenio.

Fs el porcenigje de variacion gue expenmente el precio de venta
neto al publico del kg.. de cemenlo corriente determinado por el INE
para el cdlculo del IPC de cada mes. Esta vanacion se determinara entre
el valor del mes antenor a la fecha-del Estado de Pago y el valor del mes
anternor al de la fecha de la firma del convenio..

Es el porcentale de varacion que expenmente el precio de venta neto
de la tonelada de Pitch Astditico (Fondos de Vacio) puesto en la Refineria
de Petréleo Con Con, entre el Ultimo dia del mes antenor a la fecha del
Estado de Pago y el tltimo dia del mes anterior ai de la fecha de 1a firma
del conveno.. Este precio serd proporcionado  por  la ENAP
mensuaimente. '

Es el porcentaje de varacion que expermente el precio de ventd
neto del metfro cubico de peirdlec diesel, puesto en Santiago,
determinado por el INE para el cdalculo del IPM [indice de Precios al por
Mayor), entre el precio del dlfimo ‘dia del mes antenor a la fecha del
Estado de Pago v el Ultimo dia del mes anterior al de la techa de la firma
del convenio.

Es el porcentale de variacion que experimente el valor del precio de
venta neto de la tonelada de barmas de acero redondo para hormgon
armado, determinado por el INE para el cdlculo del LP.M. (Indice de
Precios al por Mayor) de cada mes. Esta vanacion se deferminard entre el
valor del mes anterior a la fecha del Estado de Pago y el valor del mes
anterior al de la fecha de la firma del convenio.

Es el porcenidie de variacion que experimente el precio de venta
neto del Kg. de Dinamita Tronex, determinado por el INE para el cdlculo
de! .P.M. [indice de Precios al por Mayor) de cada mes. Esta vanacion se
determinard entre el valor del mes anterior o la fecha del Estado de Pago
y el valor del mes antenor al de la techa de la firma del Cconvenio.

FORMULA DE APLICACION:

£l requste polinémico del confrato, expresado en porcentaie, quedard defindo por o]
siguiente formula:

R (%) = [A*AUS$) +{B*AISS)+(C*AIPC)+ (D~ A CEMENTO) + (E *A ASFALTO} +

(F *A PETROLEO) + (G * A ACERO) + (H *A EXPLOSIVOS).
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En gue los coeficientes A a H, expresados en tanto por uno, coresponden a lg
incidencia, dentro del total, de cada uno de los pardmetros que componen la
expresion.

Los coeficientes comespondientes ol contrato se  establecerdn en el Anexo
Complementario.

5.14.4 Anticipos
Segun se establezca en el Anexo Complementario.
5.14.5 Retenciones

Las retenciones de los estados de pago se efectuardn segun o indicado en el articulo
158 del Reglamento.

Se podrdn caniear estas retenciones por boletas bancanas de garantia, cuye plazo de
vigencia serd equivalente al plazo pendiente del contrato mds 12 meses.

5,15 Relaciones con Autoridades Regionales y Asociaciones de Usuarios

Toda comunicacion con las autoridades regionales y organizaciones de usuarios deberd
contar con el V°B® previo del Inspector Fiscal, salvo situaciones imprevistas.

5,16 Transporte de Personal

El transporte de personal de la empresa contratfisia sélo se efectuard en vehiculos
especialmente acondicionados para ial etecto, los cuales deberdn coniar con la
autorizacion de la autoridad competente.

5.17 Oftros Contratos

La empresa contratista deberd considerar que podrd ser necesario que comparta el
tetreno con otros Contratistas que realizan diferentes obras, lo que exigird una
coordinacion especial. Por tal razon la circulaciéon del personal de la empresa
confratista quedara limitada a sus dreas de frabajo y sectores que le sean asignados y
deberd mantener en todo momento los accesos expeditos y fransitables a los diferentes
Frentes de Trabajo.

5.18 Patentes
La empresa confratista deberd salvaguardar e indemnizar, si corresponde, a la
Direccion por cualquier accion judicial o procedimiento que pueda entablarse en su

contra derivado del uso o supuesto uso, en relacion con las Obras, de cualquier
patente, disefio, marca comercial, nombre u ofros derechos patentados.

3 TERMINO DEL CONTRATO
6.1 Término y Recepcién de las Obras

Se redlizard de acuerdo a lo establecido en los articulos 166 al 178 del Reglamento. De
realizarse Recepcién Unica, esta sera establecida en el Anexo Complementario.

6.2 Término Anticipado

La Direccion podrd poner término administrativamente y en forma anticipada a un
conirato por los motivos establecidos en el articulo 151 del Reglamento y la liquidacion
se hard conforme al procedimiento establecido en el arficulo 174 del mismo cuerpo
legal.
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6.3 Calificacion

la Comision de Recepcion Provisional Onica cdlificard la gestidon de la empresd
contratista en la obra eiecutada, conforme a lo establecido en los arficulos 179, 180, 181
y 182 del Reglamento. La calificacién deberd reglizarse de acverdo al articulo 180 del
Reglamento. En casc de consultarse subdivisiones seran establecidas en el Anexo
Complementario al igual que sus porcentales.

6.4 Cerlificados de Expertiencia
De acverdo ol articulo 56 del Reglamento.
6.5 Recepcion Definitiva

Lo recepcion definitiva de la obra serd efectuada por una comision nominada para el
etecto, conforme lo establece el articulo 176y 179 del Reglamento.

6.4 Liquidacién

De acuverdo al articulo 177 y al Titulo Xi del Reglamento, efectuada la recepcion
definitiva o Urica sin observaciones, se procederd a la liquidacién del contrato y la
autondad que la apruebe, ordenard la suscripcion y protocolizacion por la empresa
contratista de Ia resolucién de ligudacion.

7 RECURSOS QUE HICIERE VALER LA EMPRESA CONTRATISTA

Sin perivicio de lo dispuesto por ios articulos 88, 115 y 189 del Reglamento las
reclamaciones que se susciten durante la ejecucion de un contrato de obra serdn
presentadas directamente al Inspector Fiscal, quién lo enviard, si fuere necesang, a la
Direccicn correspondiente para su resolucion o para gue se someta a la consideracion
del Director General.

La autoridad deberd constatar la exactitud o veracidad de la reclamacion presentada,
para fo cual debe abrr un periodo probatorio —de oficio o a peticién de parte-—. Dicho
periodo no podrd ser inferior a 10 dias ni superior'a 30 dias. Durante la tramitacion del
reclamo podrd solicitar informes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del asunio
debatido, los que podran ser profesionales del Ministerio o externos.

Respecto del acto administrativo gue se pronuncia acercd del conflicto suscitado se
procederd en contormidad a lo dispuesto por la ley 19.880.

8 SUSCRIPCION Y PROTOCOLIZACION
Fl presente Convenio y la Resolucion gue lo aprueba, deberdn ser profocolizados ante
Notano, en sefal de aceptacion de su contenido, conforme a lo contemplado en el Art. 90

del Reglamento para Contratos de Obras POblicas.

Para constancia de acepfacion y su conformidad se fima el presente Convenio en tres
elemplares.

Firman, el Sr. Juan Pablo Aylwin Jolfre, en representacion de la Empresa ARAUCO S.A. ¥
el Sr. Francisco Gazitia Riveros, en representacién de la Direccion de Vialidad.
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ANEXOS:

A.- ANEXO COMPLEMENTARIO

NUMERAL
CONVENIO TEMA A ESPECIFICAR
] 1.2 ldentificaciéon v ubicacion de las obras

Nombre de la Obra: “REPARACION RUTA P-22, SECTOR BIFURCACION
CURAQUI-LLA-TUBUL, TRAMO 1: BIF. CURAQUILLA-INT. LAS PENAS DM.
0.000-DM. 5110 y TRAMO 2: ACCESO PUENTE RAQUI 1 - FIN ACCESO
SUR PUENTE TUBUL DM. 0.000-DM. 4.240, PROVINCIA DE ARAUCO,
REGION DEL BIOBIO."

Tipo de Contrato
Serd mediante la modalidad de Precios Unitarnos.

Documentos que integran el Contrato

ANEXO 14 de la'Norma QACI - AERODROMOS: No Aplica.
Manuales de Carreteras de la Direccion de Vidlidad: Aplica.
Especificaciones Especiales de Gestion Ambiental, Territonai y de
Participacion Ciudadana: NoAplica.

Bases para la Gestion de Calidad en Obras de Construccidn: No
Aplica.

Plazo para la Eiecucion de las Obra
Plazo total para la ejecucion de ia obra serd de 270 dias corridos.
Plazos Hitos: No se establecen.

Financiamiento
Serd con tondos Sectorial.

Valores Pro forma v su Pago
No se considera recargo por ningtn concepto.

Suministro Fiscal
No se considera.

7 1331

Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
Plazo de vigencia serd el del contrato mas 24 meses.

8 332

Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros
Se exige.

Direccion de las Obras
Se deberd disponer del siguiente personal como minimo:

Jefe Residente: protesional ingeniero Civil, Ingeniero Constructor 6

Constructor Civil, Si es Ingeniero Civil se requiere 5 afos de
experiencia minima en obras vidles del Ministerio de Obras Pdblicas,
o bien, si es Constructor Civil o ingeniero Constructor se requiere 7
afos de experiencia minima en obras viales del Ministerio de Obras
Publicas(MOP), cuya permanencia serd desde el inicio hasta el
término de la obra.

La experiencia indicada se contabilizard a parlir de la fecha de
fitulacion, se aceptard experiencia en labores tales como control de
calidad de las obras, control topogrdfico de las obras, profesional
residente, jefe de terreno. profesional del drea de proyectos dentro
de la obra, efc., es decir, cualquier area técnica del contrato de
obra vial considerada de vital importancio para el desarrollo
adecuado de éstas.
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Si la expenencia en obras viales del MOP se cumple, pero no es
suficiente para cumplir con la exigencia total en este tipo de obras ,
se aceptaran obraus viales donde el mandante sean entidades tales
como empresas mineras, empresas forestales, municipalidades y
SERVIU.

Este profesional debera confar con movilizacién exclusiva y
permanente.

Experto en Prevencién de Rigsgos: Profesional Experto en Prevencién
de Riesgos, deberd tener presencid permanente en la faena, desde
el inicio hasta el términe de la obra. Deberd poseer ficencia vigente
como experfo en prevencion de nesgos, estando mnscritc en el
registro comrespondiente, en la categoria PROFESIONAL.

Topogarato: Técnico Topograio con 3 anos de experiencia minima en
obras viales u obras similares o 1 Ingeniero Geomensor con | afio de
experiencia minima en obras vidies o similares, cuya permanencia
serd desde el inicio hasta el término de la obra.

Jefe de laboratorio: Laboratorista Vial Clase “B" con 4 ofios de
experiencia, en esta calidad, cuya permanencia serda desde el inicio
hasta el termino de las obras.

10 |431.2 Letreros de ldentificacion de las Obras y de Obras Terminaddas
Deberd colocar 2 lefrero.

11 [4.12.1 Planos Definitivos {Como Construidos o As Built)
No se exigen

12 14122 Matenal Fotografico
Se deberan entregar 3 totografias de tamafio de 45 x 60 cm.

13 14123 Registro de video

NO SE EXIGE.

14 |4.17.1 Laboratono de Faenas para Autocontrol
SE EXIGE.

15 1418 Instalaciones para la Inspeccion Fiscal.

Plazo: 10 dias de iniciado el confrato.

Instalaciones de 26 m2. (2 oficinas, sala de reuniones y bafio)
Mobiliario: En oficina: Cuatro (4) silas-acolchadas, dos (2) escritorios de
madera, dos (2) estantes biblioteca de madera de buena calidad y
presentacion, un {1} un papelero. Todo el mobiliario deberd estar en
perfecto estado y ser adecuados para al drea disponible. Sisterna de
calefaccién. En bafo: Un (1) WC con estangue, un (1) lavamanos e
instalaciones sanitarias correspondientes.

Teletonia : Se exige. Se aceptala implementacion de un feléfono
celular gue pemanezca en la oficina.

Internet: No se exige.

16153 Entrega dei Terreno y Trozqdb de las Obras
Plazo: 5 dics.
17 15.4 Libro de Obras y Libro de Comunicaciones

Serd en papel.




GORBIERND D

CHILE

AHMRTERS JECERAS PIBCHSL
CERECCRSM DEVAMIDAD

18 15.9.4 Informes Mensudles: Aplica.
a) Aplica.

b} Aplica.

c) No Aplica.
d) Aplica.

e} Aplica.

f) No Aplica.
g) Aplica.

h} No Aplica.
i) No Aplica.
i) Aplica

19 15121 Multas por Atrasos en el plazo
a) Plazo Total, el factor K serd de d/500, con tope de 0.5, donde d es el
nimero establecido de dias de duracién del contrato.

k) Plazo Parcial: No aplica.

20 | 5.14.1 Estados de Pago
Los estados de pagos se hardn en forma: mensual, con excepcion del
mes de diciembre, donde podran ser quincenales.

21 |5.14.2 Premio por adetanto
No se confempla.

22 15,143 Requste
: Polinémico, cuyos coeficientes son: A=0,18300; B=0,28990; C=0,30060;
D=0,02310; E=0,10910; F=0,07110 y G=0,02320.

23 [5.14.4 Anticipos
No se avtonza.

24 | 6.1 Termine y Recepcidon de las Obras
Se redlizard recepciodn Unica.

25 |43 Calificacion
Subdivisiones: No se establecen.

MODALIDAD DE CONTRATACION: Establécese gue el conirato que se identifica vy
aprueba, se regird por el Sistema de Precios Unitanos, con reaqjuste polindmico.

INSPECCION FISCAL: Ratifiquese como Inspector Fiscal al Sr. Marcos Pardo Roias,
Ingeniero Civil, RUT. 8.611.355-4, de la Direccidn de Vialidad, Regidn del Biobio. Se
deja establecido que el Servicio se reserva el derecho a modificar esta designacion
si fuese necesario, lo cuadl se efectuard mediante Resolucidon Exenta.

IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Imputase la sumia de $2.487.425.439-, con cargo a tos
Fondos Sectoriales de la Direccion de Vidlidod, Region de Biobic, como «
continuacion se sefala:

L.P.2010: 31.02.004. 30098793-0  $2.000.000.000.-

El saldo de $487.425.639, se pagard con cargo a futuros presupuestos, de ia misma
asighacion, correspondientes al afo 2011,

PLAZO DE EJECUCION: E plazo de ejecucidn de las obras serd de 270 dias comdos,
ios gque se computaran a contar de la fecha de firma del Convenio Ad-Referéndum,
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4. GARANTIA: La empresa deberd constituir a fovor del Fisco, en fos términos sehalados
en el Convenio Ad — Referéndum de techa 22.04.2010, una Boleta de Garantica
Bancana girada a nomibre del Director de Vidlidad, expresada en Unidades de
Fomento equivalente al 3 % del monto del contrato incluido IVA,, ascendente a la
cantidad de UF 3.553,716.- y cuyo plazo de vigencia serd el plazo del contrato
aumentado en 24 meses.

7. POLIZA DE SEGURO POR DANOS A TERCEROS: La empresa deberd entregar en Fiscaiic
del MOP v en los términos sefalados en el Convenio Ad — Referéndum de fecha
22.04.2010, una Pdliza de Seguro de Responsabilidad Civil ante Terceros segun lo
estipulado en el Art.134 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas, cuyo
monto minmo corresponde al 5% del valor del contrato, expresado en Unidades de
Fomento por la cantidad de U.F 5.922,859.- y cuyo plazo de vigencia serd el plazo
del contrato mds 12 meses.

8. PROTOCOLIZACION: Tres franscripciones de la presente Resolucion en conunto con
el Convenio Ad-Referéndum deberdn ser suscritas ante Notario Pdblico por el
Confratista, en sefial de aceptacion de su contenido, vy una de ellas protocolizada
ante el mismo notario, conforme a lo dispuesto en el Art. 90 del Reglamento para
Condratos de Obras Pdblicas,

ANOTESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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DISTRIBUCION:

- Subdireccion de cbras,

- Depto. Adm. y Gestién Confratos SDO.,

- Depto. de Construccidn SDO

- Seremi OQ.PP. Regidn del Bio Bio

- Direccion Regional de Contabilidad y Finanzas.
- Direccion de Vidlidad-Regién del Bio Bio

- Unidad Gestién y Hecucion Presupuestana DVR.
- Depto. Proyecto Regional.

- Departamento de Contratos

- Oficina de Partes.

PROCESO N°
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