Direccion de _
Vialidad Modifica ubicacién del Proyecto
pvirapviaabat "Atravieso de Arranque de AP
domiciliario, perteneciente a Ia
Corporacion Nacional Forestal”,

de la Comuna de Hualaneé.

Gobterno de Chile

TALCA, 43 L. 2012

VISTOS :

- Las atribuciones que me confiere |la Resolucion (Exenta) D.V. N°2491 del 09 de
Mayo del 2012.

- Los Articulos 36 y 41 del D. F. L. M.O.P. N¢ 850/97, y las instrucciones sobre
Atraviesos version Diciembre de 2006.

CONSIDERANDO:

Que en el Km. 64,700 del Camino Publico "Cruce (Curicd) - Hualafée - lloca -
Infiernillo", Rol J-60 indicado en la Resolucion D.R.V. VII R. N2 1116 de fecha 25
de Mayo del 2012, no fue posible realizar la ejecucion de las obras del Proyecto
"Atravieso de Arranque de AP domiciliario, perteneciente a F
Corporacion Nacional Forestal”, de la Comuna de Hualané. Debido a que
no se concretaron los trabajos programados con el metodo de tunelera, por la
presencia de Roca en las excavaciones.
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1. Esta Direccidon de Vialidad, aprueba modificacion de la ubicacién de! Proyecto
"Atravieso de Arranque de AP domiciliario, perteneciente a la
Corporacion Nacional Forestal", de la Comuna de Hualané. Por lo que el
Km. 60,700 del Camino Publico "Cruce (Curico) - Hualané - Iloca - Infierniilo",
Rol J-60, indicado en la Resolucion D.R.V. VII R. N© 1116 de fecha 25 de Mayo
del 2012 que aprueba el mencionado Proyecto, es reemplazado por el
Km. 64,661 del mismo Camino Publico.

2. El Inspector Fiscal designado, Sr. José Mozo V., deberd hacerse cargo de
informar a la Empresa Nuevosur S.A., que la ubicacion del Proyecto de Atravieso
aludido se ha modificado con |la presente Resolucion y que corresponde que se
de cumplimiento al punto 5.1, letra b) de la Resolucién que aprobd el Proyecto.
Esto es, que para la recepcion de las obras, se presente el Plano de construccién
del Proyecto, conforme al nuevo Kilometraje, Km. 64,661 de la Ruta 3-60 y las
demas modificaciones de terreno que se hayan ejecutado.
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3. Que conforme a lo indicado en los puntos anteriores de la presente Resolucion, los
cuales tienen relacion con la modificacidén de la ubicacion de las obras del Proyecto
mencionado, se confirma que todos los demas puntos indicados en la Resolucion
D.R.V. VII R, NC 1116 de fecha 25 de Mayo del 2012, se mantienen.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE

AN |. VASQUEZ VASQUE.
ingeniero Civil

DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD (S,
REGION DEL MAULE

- Sr. Carlos Oyarzo Monsalve, Nuevosur S.A.; Monte Baeza S/N©, Casilla 687, Talca.
- Sr. Fabian Fuenzalida G., E-Mail: construsanfu@gmail.com

- Sr. José Moz6 Valenzueia, Inspector Fiscal de la Oficina Provincial Vialidad de Curico
- Sr. Jefe Oficina Provincial Vialidad Curico

- Depto. de Proyectos Vialidad Regional

- Oficina de Partes
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