

**SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FAJA DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGIÓN**

**MAT:** Autoriza Aumento de Plazo para Ejecución de Proyecto: "Paralelismo y Atravesio Aéreo de Fibra Óptica entre el Dm 40 y el Dm 10.065 de la Ruta F-300 y desde el Dm 0 hasta el Dm 1.810 de la Ruta F-307", Comuna de La Calera, Provincia de Quillota.

22 MAYO 2015

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960 Ley de caminos; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 1602 de fecha 25 de abril de 2007; N° 2309 y 2310, ambas de fecha 8 de junio de 2007.


**Res. D.V. Ex. N° 1054 del 22-02-2012**

**CONSIDERANDO:**

Ord. N° 125 de JPV (s) de Quillota de fecha 06.05.2015, remite carta de solicitud de aumento de plazo.  
Carta N° GAF-058/2015 de fecha 15.04.2015, suscrita por el Sr. Ariel Ibacache Huerta en representación de la empresa Entel S.A, en que solicita Aumento de plazo para Ejecución del Proyecto: "Paralelismo y Atravesio Aéreo de Fibra Óptica entre el Dm 40 y el Dm 10.065 de la Ruta F-300 y desde el Dm 0 hasta el Dm 1.810 de la Ruta F-307" Comuna de La Calera, Provincia de Quillota.

Res. Ex. D.R.V. N° 2129 de fecha 19.11.2014, en que autoriza Uso de Faja Fiscal para el proyecto en mención.

Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.



**RESUELVO (EXENTO)**


N° \_\_\_\_\_

**1.-Autorízase** por un periodo de (03) tres meses, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Res Ex. D.R.V. N° 2129 de fecha 19.11.2014.

En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten.

**ANÓTESE Y COMÚTIQUESE**

  
**JAI / FAP / mejj**  
**DISTRIBUCIÓN:**  
Sr. Ariel Ibacache Huerta. Entel S.A – Andres Bello N° 1201, P.O. Box 10000, Santiago  
Sr. Jefe Provincial Vialidad de Quillota.  
Sub-Departamento de Administración de Faja D.V. - V Región, M.O.P. DIRECCION DE VIALIDAD  
Archivo 8297917-8744969-8774595

**JUAN PAREDES** Constructor Civil  
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE  
M.O.P. DIRECCION DE VIALIDAD  
V REGION

**PROCESO N° 8813212**

27 ABR. 2015