

ORD. : N° 3252 /

ANT. : 1.-Carta del 02.11.2015 de Cristian Diaz Lopez Administrador de Obra, Inmobiliaria y Constructora LAPCO Ltda.  
2.-Mails de fecha 27.10.2015 de Inspector Fiscal Ana Diaz Ruiz.  
3.-Carta del 16.10.2015 de Cristian Diaz Lopez Administrador de Obra, Inmobiliaria y Constructora LAPCO Ltda.  
4.-Ord. DRVM N° 2424 de fecha 17.08.2015.  
5.-Ord. DRVM N° 1611 de fecha 03.06.2015.  
6.-Ord. DRVM N° 540 de fecha 27.02.2015.

MAT. : "Proyecto de Pavimentación Intersección San Luis de Macul con caletera Av. Américo Vespuccio para Mayorista San Luis de Macul, Comuna de Peñalolen, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.  
**AUTORIZA TERCER Y PERENTORIO AUMENTO DE PLAZO.**

Santiago,

17 NOV 2015


A : JEFA PROVINCIAL VIALIDAD SANTIAGO

DE: DIRECTOR REGIONAL VIALIDAD REGION METROPOLITANA

En relación con lo solicitado a través del ANT. N° 1 y 3, y considerando el pronunciamiento formulado mediante documento del ANT. N° 2, emitido por la Inspección Fiscal de Vialidad Provincia Santiago, informo a usted, lo siguiente:

- 1.- Esta Dirección Regional de Vialidad, ha resuelto autorizar un **TERCER Y PERENTERIO** aumento de plazo de **90 días corridos a contar del 30.08.2015**, para dar término a la Obra individualizada en la MAT., al 29.11.2015 la cual fue autorizada a través del **Ord. DRVM N°540 de fecha 27.02.2015**.
- 2.- **Walmart Chile Inmobiliaria S.A.**, deberá tener presente y por lo tanto asumir, que con la sola excepción de lo dispuesto en los puntos 13 del Ord. DRVM N° 540 del 27.02.2015, todos los demás numerales de dicho documento se mantienen plenamente vigentes en todas sus partes, y en consecuencia de cumplimiento obligatorio.
- 3.- Cabe señalar que el **Certificado de Correcta Ejecución no podrá ser emitido** por la Inspección Fiscal **si no se da cumplimiento a lo indicado en el punto N° 2 del presente documento.**

Saluda atentamente a Ud.,

  
**CLAUDIO ARAVENA RIOS**  
Ingeniero Civil  
Director Regional de Vialidad  
Región Metropolitana

  
CCL/MBM/MRN  
**DISTRIBUCIÓN:**

- Destinataria.
- **Walmart Chile Inmobiliaria S.A.**, Av. Presidente Kennedy N° 6690 oficina 402, Vitacura
- Jefe Departamento de Proyectos D.R.V.M.
- Jefa Subdepartamento de Administración de la Faja D.R.V.M.
- Oficina de Partes D.R.V.M.
- N° Proceso anterior: 9288761-9241818-9043242-

**Expediente n°22/2015**

N° DE PROCESO  
DVRM 9320069