

SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FAJA  
**DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGIÓN**

**MAT.:** AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE "ATRAVIESO Y PARALELISMO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALGARROBO ALTO Y LAS CRUCES, ETAPA II, DESDE EL DM 27.776 AL DM 29.853, DE LA RUTA G-986 (EX G-98-F)", COMUNA DE ALGARROBO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO.

**12 JUL. 2016**

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960 Ley de caminos; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 1602 de fecha 25 de abril de 2007; N° 2309 y 2310, ambas de fecha 8 de junio de 2007.

**CONSIDERANDO:**

Carta GI N° 146 de fecha 15.06.2016, suscrita por el Sr. Eduardo Ruíz de Temiño B., en representación de la Empresa Esvál S.A, quien a través del cual solicita Aumento de plazo para la Ejecución de las Obras del Proyecto en mención.  
Res. Ex. D.R.V. N° 764 de fecha 13.04.2016, en que autoriza Uso de Faja Fiscal para el proyecto en mención.

Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.

**RESUELVO (EXENTO)**

N° 1496



**1.-Autorizase** por un periodo de (06) seis meses, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Res Ex. D.R.V. N° 764 de fecha 15.06.2016.

En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten.

**ANÓTESE Y COMUNIQUESE**

*Donna Mary*

**DOMINGO BORDABAY BORGUEZ**  
CONSTRUCTOR CIVIL  
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE  
M.O.P. Dirección de Vialidad  
Región de Valparaíso

*[Signature]*

**JAT/FAP/meji**  
**DISTRIBUCION:**

Sr. Eduardo Ruíz de Temiño - Esvál S.A -Cochrane 751 Casilla 616 Valparaíso.  
Sr. Jefe Provincial de Vialidad de San Antonio.  
Sub-Departamento de Administración de Faja  
Archivo: 9397696-9500560-9514586-9625656-9662103-9755458-9955322  
Ampl.Plazo.Ord.DRV N°764-

**PROCESO N° 10024215**

**14 JUL 2016**