

SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE FAJA  
**DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGIÓN**

**MAT.:** Autoriza Aumento de Plazo para Ejecución de Proyecto: "Paralelismo y Atraveso Aéreo en Red de Media Tensión, entre el Dm. 28.672 y el Dm. 32.588 de la Ruta F-100-G", Comuna de Olmué, Provincia de Marga Marga.

17 FEB. 2017

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960 Ley de caminos; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 1602 de fecha 25 de abril de 2007; N° 2309 y 2310, ambas de fecha 8 de junio de 2007.

*Res. D.V. Ex N° 1054 del 22-02-2012*

**CONSIDERANDO:**


Carta N° GT-IDx2016/021 de fecha 23.01.2017 suscrita por Luis Toledo Campos en representación de la Empresa Chilquinta S.A, quien solicita se le conceda un aumento de Plazo para la ejecución de las obras.

Res. Ex. D.R.V. N° 1480 de fecha 12.07.2016, que autorizó el Uso de Faja Fiscal para proyecto en mención.

Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.

**RESUELVO (EXENTO)**

N° 327 /



**1.-Autorízase** por un periodo de (04) cuatro meses, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Res Ex. D.R.V. N° 1480 de fecha 12.07.2016.

En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten.

**ANÓTESE Y COMUNIQUESE**

*[Handwritten Signature]*  
**DIANA DADILLA ROBLES**  
CONSTRUCTOR CIVIL  
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE  
M.O.P. DIRECCION DE VIALIDAD  
V REGION

*[Handwritten Initials]*  
**JAT/FAP/meji**  
**DISTRIBUCIÓN:**

Sr. Luis Toledo Campos – Chilquinta Energía S.A – Av. Argentina N° 1 Piso 9 casilla 12V - Valparaíso  
Sra. Jefa Provincial Vialidad de Marga Marga  
Sub-Departamento de Administración de Faja D.V. - V Región  
Archivo 9834142-9867895-9933520-9979599

**PROCESO N°** 106670151

20 FEB. 2017