

SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FAJA VIAL  
DIRECCION DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGION

**MAT.:** Autoriza Ampliación de Plazo Para Ejecución de Proyecto "Paralelismo Eléctrico Aéreo en Ruta 60-CH, entre Dm. 38.548 y Dm. 38.694, en Enlace Peñablanca, entre Dm. 0,00 y Dm. 251 y en Calle Manuel Montt, entre Dm. 133 y Dm. 361", Comuna de Villa Alemana, Provincia de Marga Marga.

VALPARAISO,

09 MAR. 2018

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 y del D.F.L. N° 206 de 1960 Ley de caminos; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 2435 de fecha 02 de junio de 2017; N° 914 de fecha 16 de febrero de 2012 y N° 1054 de fecha 22 de febrero de 2012.

**CONSIDERANDO:**

**Res. D.V. Ex. N° 914 del 16-02-2012**

Carta SGI-IDx-2018/016 de CHILQUINTA ENERGIA S.A. de fecha 19.02.2018, del Jefe Ingeniería de Distribución, en que solicita autorización de ampliación de plazo para ejecución de proyecto: "Paralelismo Eléctrico Aéreo en Ruta 60-CH, entre Dm. 38.548 y Dm. 38.694, en Enlace Peñablanca, entre Dm. 0,00 y Dm. 251 y en Calle Manuel Montt, entre Dm. 133 y Dm. 361", Comuna de Villa Alemana, Provincia de Marga Marga.

Resuelvo (Exento) D.R.V. N° 2242 de fecha 18.11.2015, en que autoriza proyecto: "Paralelismo Eléctrico Aéreo en Ruta 60-CH, entre Dm. 38.548 y Dm. 38.694, en Enlace Peñablanca, entre Dm. 0,00 y Dm. 251 y en Calle Manuel Montt, entre Dm. 133 y Dm. 361", Comuna de Villa Alemana, Provincia de Marga Marga.

Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.

**RESUELVO (EXENTO)**

483

D.R.V. N° \_\_\_\_\_


<b>TRAMITADO</b>
FECHA ..... 09 MAR 2018 .....
OFICINA DE PARTES
DIRECCION VIALIDAD M.O.P.
V.REGION

**1.-Autorizase** por un periodo de **diez (10) meses**, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Resuelvo (Exento) D.R.V. N° 2242 de fecha 18.11.2015.


En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

**La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten y las boletas de garantía se ajustan a los nuevos plazos.**

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



DOMINICO BORDAERUY BORQUEZ  
CONSTRUCTOR CIVIL  
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE  
M.O.P. Dirección de Vialidad  
Región de Valparaíso



RAP / MFG / GGP / ggp

**DISTRIBUCION:**

Sr. Luis Toledo C., Jefe Ingeniería de Distribución - CHILQUINTA ENERGIA S.A.  
Avenida Argentina N° 1, Piso 9 - Valparaíso  
Sra. Jefa Provincial Vialidad de Marga Marga.  
Sub-Departamento de Administración de Faja Vial D.V. Región Valparaíso.  
Archivo: 9346239-11741349

D:\FAJA\PARALELISMOS\AMPLIACION DE PLAZO\Ruta 60-CH\Ampl.Plazo.Resuelvo.Exento.2242-2015.docx

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - Melgarejo 669, piso 12, Valparaíso I Chile  
Teléfonos (56-32) 2542080 - 2542089 - 2542113 Fax 2255366

N° PROCESO 11788299