

SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE FAJA  
**DIRECCION DE VIALIDAD DE LA QUINTA REGION**

**MAT.:** Autoriza Ampliación de Plazo para Ejecución de Proyecto "Acceso Vial **Loteo Rocas de la Batalla**, en el Dm. 22.610 de la Ruta E-30-F", Comuna de Zapallar, Provincia de Petorca.

**VALPARAISO,**

22 MAR. 2018

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el D.F.L N° 850/97 que contiene el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964 y del D.F.L. N° 206 de 1960, Ley de Caminos; La Resolución D.V. N° 232, tomada razón con fecha 13.03.2002, que aprueba normativa sobre accesos a caminos públicos; La Ley General de Urbanismo y Construcciones contenida en el Dto. N° 458 de 1975; La Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativo; La Resolución N° 1.600 de Contraloría General de la República sobre exención del trámite de toma de razón y en uso de las atribuciones conferidas mediante las Resoluciones D.V.: N° 2435 de fecha 02 de junio de 2017; N° 914 de fecha 16 de febrero de 2012 y N° 1054 de fecha 22 de febrero de 2012.

**CONSIDERANDO:**

**Res. D.V. Ex. N° 1054 del 22-02-2012**

Carta de fecha 28.02.2018 de D. Felipe Fleischmann R., representante legal PROZAPALLAR SpA, en que solicita autorización de ampliación de plazo para la ejecución de proyecto: "Acceso Vial **Loteo Rocas de la Batalla**, en el Dm. 22.610 de la Ruta E-30-F", Comuna de Zapallar, Provincia de Petorca.

Ord. N° 56 de fecha 12.03.2018, Jefe Provincial Petorca.


Resuelvo (Exento) D.R.V. N° 2276 de fecha 31.10.2017, en que autoriza uso de la faja vial para el proyecto: "Acceso Vial **Loteo Rocas de la Batalla**, en el Dm. 22.610 de la Ruta E-30-F", Comuna de Zapallar, Provincia de Petorca.

Las atribuciones legales y administrativas contenidas en la normativa indicada en la parte considerativa de la presente resolución.

**RESUELVO (EXENTO)**

D.R.V. N°

557




**1.-Autorizase** por un periodo de **cuatro (04) meses**, a contar de la fecha del presente documento, para la ejecución de las obras, en las mismas condiciones indicadas en el Resuelvo (Exento) D.R.V. N° 2276 de fecha 31.10.2017.


En caso que dichos trabajos no sean ejecutados en el nuevo plazo autorizado, esta Dirección de Vialidad se reserva el derecho de rescindir la presente autorización e iniciar las acciones que la legalidad vigente franquea a esta autoridad.

**La presente ampliación de plazo, solo será factible si las condiciones del camino en ese momento lo permiten y las boletas de garantía se ajustan a los nuevos plazos.**

**ANOTESE Y COMUNIQUESE**



**JUAN BADILLA ROBLES**  
CONSTRUCTOR CIVIL  
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE  
MOP DIRECCION DE VIALIDAD  
V REGION



**RAP / MFG / GGP / ggp**

**DISTRIBUCION:**

Sr. Felipe Fleischmann Ruiz, representante PROZAPALLAR SpA  
Avenida Fresia N° 1921 - Renca

Sr. Jefe Provincial Vialidad de Petorca

Sub-Departamento de Administración de Faja D.V. Región Valparaíso.

Archivo: 11401439-11789343-11793716

D:\FAJA\ACCESOS\AMPLIACION DE PLAZO\E-30-F\Ampl.Plazo.Res.(Ex.).2276-2017.docx

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - Melgarejo 669, piso 12, Valparaíso I Chile  
Teléfonos (56-32) 2542080 - 2542089 - 2542113 Fax 2255366

**N° PROCESO 11823335**